

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล

| รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน | | | | | | | | |
|--|------|---------|---------------|------------|------------------------------|---------|-----------------|----------|
| ชื่อ อปท. | มิติ | โครงการ | | งบประมาณ | | | ร้อยละดำเนินการ | |
| | | ตามแผน | ดำเนินการแล้ว | ตามแผน | ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | ใช้จริง | โครงการ | งบประมาณ |
| องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง | 1 | 4 | 2 | 355,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| | 2 | 10 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00 |
| | 3 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| | 4 | 8 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.50 | 100.00 |
| รวม | | 28 | 23 | 355,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 82.14 | 0.00 |

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

| มิติที่ 1 | | มิติที่ 2 | | มิติที่ 3 | | มิติที่ 4 | | รวม 4 มิติ | |
|-----------|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|------------|----------|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ |
| 4 | 355,000.00 | 10 | 0.00 | 6 | 0.00 | 8 | 0.00 | 28 | 355,000 |

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

| มิติที่ 1 | | มิติที่ 2 | | มิติที่ 3 | | มิติที่ 4 | | รวม 4 มิติ | |
|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|------------|-----------|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ |
| 4 | 40,000.00 | 10 | 0.00 | 6 | 0.00 | 8 | 0.00 | 28 | 40,000.00 |

การเบิกจ่ายงบประมาณ

| มิติ | ตามแผนป้องกัน | ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | การเบิกจ่าย |
|-----------|---------------|-----------------------|-------------|
| มิติที่ 1 | 355,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| มิติที่ 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| มิติที่ 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| มิติที่ 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| มิติ | ตามแผนป้องกันฯ | ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | การเบิกจ่าย |
|------------|----------------|-----------------------|-------------|
| รวม 4 มิติ | 355,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

| โครงการ ตั้งต้น | โครงการ ทั้งหมด | บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น | ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ |
|--------------------|--------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| 36 | 28 | 1 | 0 | 23 | 5 | 63.89 | ปานกลาง |

** ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564