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โดย...คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง    

อําเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล   

 



คํานํา 
 
 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘  
และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี พ.ศ. 2559 ขอ ๒8 และขอ 29  กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใหมีหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึง
ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองใหปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยป
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

 

การนําแผนไปสูการปฏิบัติจะตองมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญ 
สําหรับผูบริหารท่ีจะไดทราบถึงผลการปฏิบัติงานในชวงเวลาท่ีผานมา เพ่ือเปนการวัดผลการดําเนินงานวา สามารถ
ปฏิบัติงานไดตรงตามเปาหมายและวัตถุประสงคของการพัฒนาหรือไม สําหรับใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข
การพัฒนาในอนาคต 

 
ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงจึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลควนกาหลง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งท่ี 2 (ระหวางเดือนเมษายน –กันยายน พ.ศ.2560 ) 
ข้ึน  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ีไดจากการติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงทราบ  
คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผลการติดตามฉบับนี้  จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลควนกาหลง  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนไดและประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง 
ตุลาคม  2560 



สารบัญ 
 

 
เรื่อง                   หนา  

 
สวนท่ี  ๑  บทนํา          ๑   
สวนท่ี  ๒  แผนยุทธศาสตร  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมาย     ๑4  

   และแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  
           

สวนท่ี  3  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑   27 
     (แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถ่ิน)  
              และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา  
  
สวนท่ี  4  ผลการติดตามและประเมินผลดวยระบบ  e – plan    40 
     (www.dla.go.th) 
 
สวนท่ี  5  สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    42 
          
สวนท่ี  6 ประมวลผลการดําเนินงาน       102  
    
ภาคผนวก            
 ๑.  สําเนาคําสั่ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ  
 ๒.  เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    แบบท่ี ๑ – ๓/๑  และแบบการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คร้ังท่ี   2 (ระหวางเดือน เมษายน- กันยายน  ๒๕๖๐) 

  สวนท่ี  ๑ 
 

บทนํา 
-------------------------------------------------------------- 

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ถึง
ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552  ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีตางๆ เพ่ิมมาก
ข้ึน ท้ังในดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว ดานการบริหาร
จัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญ
ยังคงมีทรัพยากรจํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ  เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน  จึง
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  อันเปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ี
จะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีวางไว  จึงจําเปนตองมีการกําหนด
แผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองตอการทํางานเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและสามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนไดดวย
เหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
๒)  ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร  
๓)  ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา  
๔)  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซํ้าซอน และ  
๕)  ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามท่ีเปนระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับอนาคต  เพ่ือใหองคการบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกลาวมาขางตน แมวาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน
ได  ก็ไมสามารถท่ีจะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ี
ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการ
ดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข 
ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการท่ีดําเนินการอยูโดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบ
มา เพ่ือใหขอมูลปอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูและ
ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการ
ดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชน
หรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจาก
โครงการในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-
effective) ดําเนินงานดานตางๆ  เปนการใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ   

/การระบุ... 



~ ๒ ~ 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คร้ังท่ี   2 (ระหวางเดือน เมษายน- กันยายน  ๒๕๖๐) 

การระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแกปญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขาถึง
โครงการของกลุมเปาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการ
เสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบ
ติดตามโครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งท่ีตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาท่ีของหนวยงาน
ระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ 
อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับความจําเปนและทรัพยากรท่ีมีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะนั้นจะ
เห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจําเปนท่ีจะตองแบกรับภาระตนทุนท่ีสูงหรือมีความซับซอนแตอยางใด บาง
โครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาท่ีจัดทํารายงานการ
ติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจํานวนหนึ่งท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใชวิธีติดตามท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดใน
สวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ี
ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซ่ึงข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติ
หรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสู
ความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความ
สอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูล
ยอนกลับ (feedback) ท่ีสามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือ
เปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวม   

ดังนั้นแลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศท่ีจะชี้ไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใด  จะดําเนินการ
ตอหรือยุติโครงการตางๆ  เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน  เพราะวาการ
ดําเนินการใดๆ  ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไวแลวและท่ี
ไดจัดทําเปนงบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดตั้งข้ึนก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนใน
ทองถ่ินลวนเปนกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเปาหมาย
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงอาจจะเปนผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิดจากกระบวนการ
วางแผน  ซ่ึงประกอบไปดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามป  

จากเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  จึงตองการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ครั้งท่ี 2   
(ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และ  ขอ ๑๔  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการ (๑)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอ
ตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

/พรอมท้ัง... 



~ ๓ ~ 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คร้ังท่ี   2 (ระหวางเดือน เมษายน- กันยายน  ๒๕๖๐) 

๑.  ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบ
หาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   

ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง
เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลควนกาหลง  จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควน
กาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ครั้งท่ี 2 (ระหวางเดือน เมษายน – กันยายน พ.ศ. 2560) ข้ึน  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 

 
เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ  กิจกรรม  ซ่ึงเปนการประเมินท้ัง

แผนงาน  นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวาแผนยุทศาสตรและแนวทางท่ี
ถูกกําหนดไวในรูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม  สนองตอบตอความตองการของ
ประชาชนหรือผูท่ีมีสวนไดเสียทุกฝายหรือไม  การติดตามและประเมินผลนี้ไมใชการตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  
แตเปนเครื่องมือทดสอบผลการทํางานเพ่ือใหทราบวาผลท่ีเกิดข้ึนถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอย
เพียงไร  เปนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป วาเปนไปตามความตองการ
ของประชาชนในทองถ่ินหรือไม  นโยบายสาธารณะท่ีกําหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของ
ประชาชนหรือการประชาคมทองถ่ินไดดําเนินการตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ระยะเวลาในการดําเนินการ
สอดคลองกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนท่ีของทองถ่ินหรือไม  การติดตามและประเมินผลเปนการวัดระดับ
ความสําเร็จหรือลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของนโยบาย 
(environments or contexts)  การประเมินปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรท่ีใชโครงการ (input) การติดตามและ
ประเมินผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy 
outputs) การประเมนผลลัพธนโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy 
impacts) สิ่งท่ีจะไดรับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะชวยทําใหผูบริหารทองถ่ิน
นําไปเปนเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  และการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนท่ีและนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระทําหรือไมกระทําหรือยกเลิกโครงการ
ในกรณีท่ีเห็นวาไมเกิดความคุมคาตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ  ซ่ึงการติดตามและประเมินผลนี้มีท้ัง
ในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในพ้ืนท่ี  องคกรภาคประชา
สังคมหรือองคกรทางสังคม  องคกรเอกชน  หนวยงานราชการท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลหนวยงานราชการอ่ืนๆ  และ
ท่ีสําคัญท่ีสุดคือผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป  
และการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  การจาย
ขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอ่ืนๆ  เม่ือมีการใชจาย
งบประมาณก็ตองมีการตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดําเนินการไปอยางไรบาง  

/บรรลุวัตถุ... 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



~ ๔ ~ 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คร้ังท่ี   2 (ระหวางเดือน เมษายน- กันยายน  ๒๕๖๐) 

 บรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดก็คือการใชวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนําแผนไปจัดทํางบประมาณนี้ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๒ ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ  ใหหัวหนาหนวยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ  และประมาณ
การรายจาย และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพ่ือใช
ประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาท่ีงบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๔  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไดภายใตหลักเกณฑ  
ดังนี้ 

๑)  ตองเปนภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการท่ีจะให
เงินอุดหนุน 

๓)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีจะตองดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนท่ีจะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 

๔)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ใหนําโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน และตั้งงบประมาณไวในหมวดเงินอุดหนุน
ของงบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หามจายจากเงินสะสมทุนสํารองเงินสะสม 
หรือเงินกู 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ ขอ ๒๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป และงบประมารรายจายเพ่ิมเติม  รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
โครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป   

กลาวอีกนัยหนึ่งความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบ
การดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ทํา
ใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีทําใหทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ  กิจกรรมตางๆ ซ่ึงอาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการ
ปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและนําไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมาก
ท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ  ขยาย
โครงการ งานตางๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ตองเรง
รีบดําเนินการและจะตองตั้งรับใหม่ันรอโอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ี
เปนปญหาและอุปสรรคลงไป  เม่ือพบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได  ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึน  
ตั้งรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชน 

/เพ่ือดําเนินการ... 



~ ๕ ~ 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คร้ังท่ี   2 (ระหวางเดือน เมษายน- กันยายน  ๒๕๖๐) 

เพ่ือดําเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานตางๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการสิ่ง
เหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือให เ กิดการพัฒนาทองถ่ิน  โดยการติดกตามและประเมินผลซ่ึงสงผลให เ กิด
กระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน  เปนไปตามเปาประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง     
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนําไปใชใหเหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจางชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความตองการของผุใหการสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถ่ิน 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ข้ันตอนท่ี ๑   
แต งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประ เ มินผลแผนพัฒนาทอง ถ่ิน   ตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๘  ดังนี้   
ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถ่ิน ประกอบดวย  
๑)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   

ข้ันตอนท่ี ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)   

ข้ันตอนท่ี ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๒)   

/ข้ันตอนท่ี ๔   ... 

๒.  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

๓.  ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คร้ังท่ี   2 (ระหวางเดือน เมษายน- กันยายน  ๒๕๖๐) 

  ข้ันตอนท่ี ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ขอ ๑๓ (๓)    

ข้ันตอนท่ี ๕    
ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวันนับ  แตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว   และตองปดประกาศ
โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๘  ขอ ๑๔ (๕)   
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผังข้ันตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถิ่น 

ดําเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คร้ังท่ี   2 (ระหวางเดือน เมษายน- กันยายน  ๒๕๖๐) 

 
 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงได
กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง 
โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทางใน
หารติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

๔.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคลอง (relevance) ความพอเพียง 
(adequacy)  ความกาวหนา  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
                           การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาท่ีกําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม  
และเปนหวงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม    

(๒)  ความสอดคลอง (relevance) 
มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ

แผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร
การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผน
เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  แนว
ทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร  รวมท้ังปญหา  ความตองการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
       การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการท่ีมีความจําเปนตอประชาชนในชุมชน  

สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีของทองถ่ิน  โดยคํานึงถึง
งบประมาณของทองถ่ิน   

(4)  ความ... 

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 



~ ๘ ~ 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  
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(๔)  ความกาวหนา  (Progress)  
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน  โดยพิจารณา 
๑)  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี  มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน
มีน้ําใชในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟาสาธารณะครบทุก
จุด  มีแหลงน้ําในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได รับการศึกษาบนพ้ืนฐานทุกคน  ผู สู งอายุ   ผู พิการ ผูป วย เอดส  

ผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางท่ัวถึงกลุมอาชีพมีความแขงแข็ง  โรคติดตอ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหมลดลง  
สภาพความเปนอยูดีข้ึน  มีท่ีอยูอาศัยท่ีมีสภาพม่ันคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

๓)  ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

      มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการทองเท่ียวใน
ทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดํารงชีวิต   

๕)  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
      ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทําราย  สภาพแวดลอมในชุมชนดีข้ึน ปราศจากมลภาวะ

ท่ีเปนพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกําจัดอยางเหมาะสม  ปริมาณน้ําเลียลดลง  การระบายน้ําดีข้ึน     
๖)  ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

                                   ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินทองถ่ินยังคงอยูและไดรับ
การสงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในทองถ่ินมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเขา
มามีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเปนชีวิต 
คานิยมท่ีดีงาม และความเปนไทย  รวมท้ังไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรใน
ทองถ่ิน ความเปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ินสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงค

หรือไม  มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดําเนินโครงการสามารถแกไข
ปญหาของชุมชนไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสินของ เชน วัสดุ  อุปกรณ  
ครุภัณฑ ถูกใชไปอยางคุมคา  มีการบํารุงรักษาและซอมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไข

หรือไม  มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม   
(๗)  ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซ่ึงสงผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ       

 
(8)  การประเมิน... 



~ ๙ ~ 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  
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(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 

        เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  โดยพิจารณา
ถึงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดลอม  สิ่งแวดลอม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ วามี
ผลกระทบเกิดข้ึนอยางไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกตองหรือไม  

๔.๒  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ทองถ่ิน  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และรวมท้ังตําบล  อําเภอ  เนื่องจากในเขต
องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงนั้น  มีหมูบานท่ีบางสวนหรือและสวนใหญอยูในเขตตําบลควนกาหลงและ
เขต อปท.ขางเคียง  ซ่ึงมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันกับสภาพแวดลอมภายใตสังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกวา
ระบบปดในปจจุบัน โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายใน  
ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายนอก  เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอ
ทองถ่ิน  เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดลอม  วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการบูรณา
การ (integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห
สภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดําเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
                          เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน ปจจัย
ใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนได  ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  สามารถทําได
หลายแนวทาง  เชน  การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน (value-chain analysis)  การวิเคราะห
ปจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เปนการวิเคราะห ตรวจสอบ ติดตามองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน   

๔.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) รวมท้ังท่ี

เปลี่ยนแปลง  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) รวมท้ังท่ีเปลี่ยนแปลง 

และเพ่ิมเติม   
๔.๔  ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดใน

พ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม 
๔.๕  สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๗  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาละปปจจุบัน 
๔.๘  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 
 

5. ระเบียบ... 



~ ๑๐ ~ 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คร้ังท่ี   2 (ระหวางเดือน เมษายน- กันยายน  ๒๕๖๐) 

 
 
 

 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึง
ตองกําหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองคประกอบท่ี
สําคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้ 

๕.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองคกระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู เขารวมติดตามและประเมินผล  ไดแก   คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผูรับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในทองถ่ิน  ผู มีสวนเ ก่ียวของ  และผู มีสวนได เสีย 
(stakeholders) ในทองถ่ิน  ผูรับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอท่ี ๓ ขางตน) 
  (๓)  หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
        คณะกรรมการตองดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวัน  นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา
ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป โดย
สามารถติดตามเปนรายไตรมาสและรายหกเดือนได  ดังนี้ 

รายไตรมาส 
   (๑)  ไตรมาสท่ี  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสท่ี  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
   (๓)  ไตรมาสท่ี  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสท่ี  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  ๖  เดือน 

   (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม        
   (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   
  

 (๔)  เครื่องมือ  อันไดแก   
                          เครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการ
รวบรวมขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิง
ปริมาณ  และขอมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับจาก
แผนพัฒนา  เปนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบ
รายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน   

(๕)  กรรมวิธี  อันไดแก  
       เปนเปนวิธีการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตร  ซ่ึง

เปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
ทองถ่ิน   

/โดยดําเนิน... 

๕.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 



~ ๑๑ ~ 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คร้ังท่ี   2 (ระหวางเดือน เมษายน- กันยายน  ๒๕๖๐) 

โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ  อันไดแกแผนพัฒนา  แผนการดําเนินการ  ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย การลงนามในสัญญา การเบิกจายงบประมาณ  เอกสารการดําเนินโครงการ  ทรัพยสินตางๆ 
มีอยูจริงหรือไม  สภาพของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร อันไดแก  ครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  กลุมผลประโยชน
ตางๆ เพ่ือตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามท่ีตั้งไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล 
วิเคราะหขอมูล (data analysis)  

๕.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

                          ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล  การนําขอมูล
มาวิเคราะห  เปรียบเทียบ  การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ  ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูล
จากผูรับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะหปญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
                         โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  แผนการ
ดําเนินการ  ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  เอกสารการเบิกจาย  ภาพถาย  ทะเบียนทรัพยสิน  เอกสารการ
ดําเนินโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
   

     
 สิ่งท่ีจะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการ

ติดตามประเมินผลตามท่ีกลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการไดพิจารณา
เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.  ดังนี้   

๖.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบงช้ีในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท

๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
  (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน 
    ทองถ่ิน 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

(๓)  ขอมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
๖.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือท่ีใช  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงาน
ของเทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหาร  
                 สวนตําบลควนกาหลงในภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหาร           
                 สวนตําบลควนกาหลงในแตละยุทธศาสตร 

/แบบท่ี  ๓/๔  ... 

๖.  เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
 

 

http://www.dla.go.th/


~ ๑๒ ~ 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คร้ังท่ี   2 (ระหวางเดือน เมษายน- กันยายน  ๒๕๖๐) 

แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคการ 
                 บริหารสวนตําบลควนกาหลง(ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 

๖.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินไดตามความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค  ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

๑)  ทํารูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสําคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน  ข้ันตอนการปฏิบัต ิ 

ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทําใหเสร็จ  ซ่ึงจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติให
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๓) ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอย
แคไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน 
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบัติ เปนตน 

๔)  ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไป
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

๕)  ทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เม่ือทราบขอมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงานให
มีความกระจางชัด  เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

๖)  ทําใหทราบวาแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses)  อะไรบาง 
และจุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เม่ือไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการ
วิเคราะหจะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๗)  ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคท่ีจะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม   
(ผูสนับสนุนทางการเงินมี  ๒ สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพ่ือใหการนําโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสําเร็จ  และสวนท่ีสอง  คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ  ท้ัง
ผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทําการประเมินผลตางๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรค
เหลานี้ไดผลเพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง       

๙)  การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยาย
โครงการใหครอบคลุมกวางขาวยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกัน
การประเมินผลจะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให
ดําเนินการตอไป สวนโครงการท่ีไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     

/8.คณะกรรมการ... 

๗.  ประโยชนของการติดตามและประเมินผล  
 

 



~ ๑๓ ~ 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คร้ังท่ี   2 (ระหวางเดือน เมษายน- กันยายน  ๒๕๖๐) 

 
 
 

๑)  นายภักดิ์  แกวเขียว   ผูทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
๒)  นายสุรศักดิ์  ธรรมรักษา  สมาชิกสภาอบต.      กรรมการ 
๓)  นายสุพัฒน  พระธาตุ สมาชิกสภาอบต.   กรรมการ    
๔)  นายประสิทธิ์  เปยคง   สมาชิกสภาอบต.   กรรมการ 
๕)  นายทวี  แกวโชติ   ผูแทนประชาคมทองถ่ิน  กรรมการ 
๖)  นายกอเดช  แกสมาน      ผูแทนประชาคมทองถ่ิน  กรรมการ 
๗)  นายภิรมย พรุเพชรแกว  ผูแทนหนวยงาน   กรรมการ 
๘)  นายไพศาล  บุญแกว ผูแทนหนวยงาน   กรรมการ 
๙)  นายชนิตร  สัญจร   ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๐) นายพรสิทธิ์  อิศโร   ปลัด อบต.   กรรมการ 
๑๑) นายภูมิกร  รอดเนียม  ผูอํานวยการกองชาง                เลขานุการกรรมการ 
      

 
    

 
๑)  นางนลินภัสร  พงษวัฒนภัค    นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ             
๒)  นางสาวนปภา  ศิริรักษ เจาพนักงานธุรการ                           
๓)  นายธนากรณ  เผาชางทอง     ผูชวยเจาหนาท่ีปองกันและ               
                                           บรรเทาสาธารณภัย     
 
 

********************************** 
 
 
 
 
 

๘.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง 
 

 

๙.  คณะทํางานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง 
 

 



~ ๑๔ ~ 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คร้ังท่ี   2 (ระหวางเดือน เมษายน- กันยายน  ๒๕๖๐) 
 

สวนท่ี ๒ 
 

 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะตองติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนวามีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตร
ประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
(คสช.) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบาย
ผูบริหาร  รวมท้ังปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตรดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 
 

๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   
เนื่องดวยในการจัดทําแผนพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แตท้ังนี้  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  อยูระหวางการดําเนินการและยังไมประกาศใช แตไดกําหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  เอาไวแลว  ซ่ึงทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศ

ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
๑๒ จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้  

(๑)  การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(๓)  การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
๕)  การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๖)  การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

/๒.  แผนการ… 

แผนยุทธศาสตร  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร 



~ ๑๕ ~ 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  
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๒.  แผนการบริหารราชการแผนดิน   
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม

ของประชาชน  เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษสิทธิของตนไดเพ่ิมมากข้ึน  รวมท้ัง
จะมุงเพ่ิมประสิทธิภาพ  สรางความโปรงใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผนดินและการใหบริการ
ประชาชน  ท้ังนี้  เพ่ือสรางความเปนธรรมในสังคมและเอ้ือตอการพัฒนาประเทศท้ังในปจจุบันและอนาคต  ซ่ึง
นโยบายการบริหารราชการแผนดินท่ีเก่ียวของกับการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
 นโยบายท่ี  ๑  นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก     
 นโยบายท่ี  ๒  นโยบายความม่ันคงแหงรัฐ     
 นโยบายท่ี  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายท่ี  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายท่ี  ๕  ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม      

นโยบายท่ี  ๖  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายท่ี  ๗  การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ     

นโยบายท่ี  ๘  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
๓.  ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)   

ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) จัดทําข้ึนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหนาระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา วาระพิเศษ  เม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือ
รวมกันวางยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาหมายและแนวทางในการทํางานรวมกันในปงบ  ๒๕๕๖ และเปนกรอบ ใน
การจัดทํางบประมาณป  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของการทํางานท่ีผานมา ซ่ึงเดิม
ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดําเนินการ รวมท้ังไดมีการบูรณาการ รวมกับ
ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขาสูประชา 
อาเซียน ป ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ทําเนียบ เพ่ือเตรียม
ความพรอมของหนวยงานท่ีเก่ียวของในการเขาสูประชาคมอาเซียน ซ่ึงเดิมประกอบดวย ๘ ยุทธศาสตร โดย
หลังจากการบูรณาการเปนยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๓๐ ประเด็น
หลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ เพ่ือเปนกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีสุขและเปนธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร    
“ตอยอดรายไดจากฐานเดิม  สรางรายไดจากโอกาสใหม  สมดุล  และการพัฒนาอยาง

ย่ังยืน”    
วัตถุประสงค  

๑)  รักษาฐานรายไดเดิม และสรางรายไดใหม     
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตองผลิตสินคาไดเร็วกวาปจจุบัน)     
๓)  ลดตนทุนใหกับธุรกิจ (ดวยการลดตนทุนคาขนสงและโลจิสติกส)     

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร     
๑)  การเพ่ิมรายไดจากฐานเดิม    
๒)  การสรางรายไดจากโอกาสใหม     
๓)  การลดรายจาย     

/4)การเพ่ิม... 
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๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขัน    

 
ยุทธศาสตร  ประกอบดวย ๔  ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือหลุดพนจาก
ประเทศรายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ดําเนินการ    

ยุทธศาสตรท่ี  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก 
๒๐ แนวทางการดําเนินการ    

ยุทธศาสตรท่ี  ๓  :  การเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย  ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการดําเนินการ   

ยุทธศาสตรท่ี  ๔  :  การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 
ประกอบดวย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดําเนินการ 
๔.  คานิยมหลักของคนไทย   

คานิยมหลักของคนไทย เพ่ือสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง  มีท้ังหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  ซ่ึงเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน 
๒)  ซ่ือสัตย  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม 
๓)  กตัญู  ตอพอแม  ผูปกครอง  ครูบาอาจารย 
๔)  ใฝหาความรู  หม่ันศึกษา  เลาเรียน  ทางตรงและทางออม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย  หวังดีตอผูอ่ืน  เผื่อแผและแบงปน 
๗)  เขาใจ  เรียนรู  การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
๙)  มีสติ  รูตัว  รูคิด  รูทํา  รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
๑๐) รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวรูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน  มีไวพอกินพอใช  ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย  และขยายกิจการ เม่ือมี
ความพรอมโดยภูมิคุมกันท่ีดี 

๑๑) มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัว
ตอบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม  และตอชาติ  มากกวาผลประโยชนของตนเอง 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐข้ึนเพ่ือเปน

แนวนโยบายในการสรางความสามัคคีรวมพลังของผูคนในสังคมไทยโดยไมแยกฝกแยกฝายและไมกันใครออกไป
จากสังคมอีกท้ังยังเปนสานึกและหนาท่ีท่ีคนไทยทุกคนจะตองรวมมือกันในการปกปองแผนดินแมจากภยันตรายท้ัง
ปวงและรวมกันพัฒนาชุมชนทองถ่ินและประเทศชาติใหเจริญกาวหนาม่ันคงและยั่งยืน ประสานพลังการสรางชาติ
ท่ีตองเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่อง
ของความรวมมือรวมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือรวมแกปญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติท่ี
เกิดข้ึนเพราะวา ประชารัฐ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือขาย โยงใย 

/สัมพันธ... 
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สัมพันธกันเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนแนวทางการบริหารราชการแผนดินยุคปจจุบันท่ีเกิดจาก
การหลอหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมูเหลา เห็นไดจาก เพลงชาติไทยซ่ึงมีใจความวา “ประเทศไทยรวม
เลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเปนประชารัฐไผทของไทยทุกสวนอยูดํารงคงไวไดท้ังมวลดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ  จันทรโอชา   
       ประกอบดวยนโยบาย  ๑๑  ดาน  ดังนี้ 

๑)  การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
๒)  การรักษาความม่ันคงของรัฐบาลและการตางประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา

และนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 
๑๐)  การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  
๑)  การแกไข ปญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคาผูมี

อิทธิพล และผูประพฤติมิชอบโดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําแนวนโยบาย
ของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใชตามอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหนวย
ดําเนิน การปราบปรามและจับกุมผูผลิตผูคา ผูนําเขา และสงออกรวมท้ังผูสมคบและสนับสนุนชวยเหลือใหไดผล
อยางจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ีดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมาย
วาดวยสถานบริการท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชยสถานท่ี  ท่ีจัดใหมีการเลนบิลเลียด สนุกเกอร รวมท้ังโรงงานตาม
กฎหมายวาดวยโรงงานและสถานประกอบการมิใหเจาของหรือผูประกอบการปลอยปละละเลยใหมีการซุกซอน
หรือคายาเสพติดหากพบใหดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ี รับผิดชอบนําผูเสพยาเสพติดเขารับการ
บําบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลใหความชวยเหลือใหสามารถกลับมามีชีวิตอยางปกติสุข 

๑.๔)  ดําเนินการลงโทษเจาหนาท่ีรัฐท่ีมีสวนเก่ียวของกับยาเสพติด (ขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจางประจําและพนักงานจาง) 
ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยึดหลัก ผูเสพคือผูปวยท่ีตองไดรับการบําบัดรักษาใหกลับมาเปนคนดีของ
สังคม พรอมท้ังมีกลไกติดตามชวยเหลือ อยางเปนระบบ ดําเนินการ อยางจริงจังในการปองกันปญหาดวยการ
แสวงหาความรวมมือเชิงรุกกับองคกรภาครัฐตางๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งตนใน 

 
 

/การผลิตยาเสพติด... 



~ ๑๘ ~ 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คร้ังท่ี   2 (ระหวางเดือน เมษายน- กันยายน  ๒๕๖๐) 
 

การผลิตยาเสพติด ท่ีลักลอบเขาสูประเทศภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมท้ัง
ดําเนินการปองกันกลุมเสี่ยงและประชาชนท่ัวไปไมใหเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดดวยการรวมพลังทุกภาคสวน
เปนพลังแผนดินในการตอสูกับ   ยาเสพติด 

๒)  มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสราง จิตสานึกและคานิยมใหกับเจาหนาท่ีของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

หนาท่ีการปลูกจิตสานึกคานิยมคุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน รวมรวมพลังแผนดินปองกัน 
และปราบปรามการทุจริต จึงใหถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ปองกันและแกไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดังนี้ 

๒.๑)  ทําการสํารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ทําผิดในอํานาจหนาท่ีของแตละหนวยงาน
ท่ีเกิดหรือนาจะเกิดสมํ่าเสมอกระบวนการข้ันตอนใดท่ีนาจะเกิดการทุจริต ตําแหนงหรือตัวเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
และวิธีการกระทําผิด 

๒.๒) กําหนดแนวทางวิธีการแกไขลดโอกาสและปองกันการทุจริตในทุกข้ันตอนท่ีมีความ
เสี่ยง 

๒.๓)  กําหนดวิธีดําเนินการท่ีสามารถปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางจริงจังกับการ
กระทาผิดท่ีปรากฏเห็นเปนท่ีประจักษอยูโดยท่ัวไปท่ีทาใหประชาชนมีความรูสึกวาเจาหนาท่ีไมดําเนินการใดๆ
เพราะรับผลประโยชน 

๒.๔)  สํารวจและจัดทําขอมูลการกระทําผิดท่ีเห็นเปนท่ีประจักษในพ้ืนท่ีของแตละ
หนวยงานพรอมท้ังระบุตัวเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดทําขอมูลบุคคลนิติบุคคลท่ีไดรับงานจัดซ้ือจัดจางยอนหลัง  ๕  ป 
๒.๖)  จัดทําขอมูลเรื่องท่ีหนวยงานรองทุกขตอพนักงานสอบสวน ดําเนินคดีกับผูกระ 

ทําผิดตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงานนั้นและยังอยูระหวางการสอบสวนใหนาแนวทางดังกลาวมาจัดทํา
ยุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเปนมาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
6. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 6.1 แผนพัฒนาภาค 
 แนวคิดและหลักการ 
1. ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใหเกิดการพัฒนาท่ีสมดุลเปน

ธรรมและมีภูมิคุมกันตอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู กับกับ
แนวคิด “การพัฒนาแบบองครวม” ท่ียึดคนผลประโยชนของประชาชนภูมิสังคมยุทธศาสตรพระราชทาน 

เขาใจ เขาถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคภาคีการพัฒนาและหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือใหสังคมสมานฉันท และอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 

2. หลักการ มุงสรางความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตาง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการ แผนดิน เพ่ือสรางโอกาสทางการพัฒนา สอดคลองกับภูมิสังคมของพ้ืนท่ี โดย 

 (1) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
 (2) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใหสอดคลองกับศักยภาพและโอกาสของ

พ้ืนท่ีทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีภายใตกระแสโลกาภิวัฒนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดลอมภายนอก
เปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาประเทศเปนผลใหจําเปนตองเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหเหมาะสม 

/การพัฒนา... 



~ ๑๙ ~ 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คร้ังท่ี   2 (ระหวางเดือน เมษายน- กันยายน  ๒๕๖๐) 
 

การพัฒนาท่ีสมดุล ดังนั้นจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศ ดังนี้ 
1. พัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

เฉียงใตเพ่ือเปนฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการทองเท่ียวของ
ภูมิภาคโดยเฉพาะ 

 (1) พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เชน พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจแมสอด – สุโขทัย – พิษณุโลก – ขอนแกน - มุกดาหาร 

แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนท่ีอรัญประเทศ - สระแกว - ปราจีนบุรี พ้ืนท่ีเศรษฐกิจระนอง – ชุมพร 
- บางสะพาน 

แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา – กระบี่ – สุราษฎรธานี- นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจ
สตูล - สงขลา 

 (2 )  พัฒนา พ้ืน ท่ี เชื่ อมโยงทาง เศรษฐ กิจตามแนวเหนือ  - ใต  (North South 
EconomicCorridor) ไดแก แนวเศรษฐกิจเชียงของ – เชียงราย – พิษณุโลก – นครสวรรค - จังหวัดปริมณฑล 

แนวเศรษฐกิจหนองคาย – อุดรธานี– ขอนแกน – นครราชสีมา - จังหวัดปริมณฑล พ้ืนท่ีแหลม
ฉบัง – ชลบุรี–ฉะเชิงเทรา – สระแกว – บุรีรัมย- มุกดาหาร 

2. พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหวางประเทศ 
โดยเนนพ้ืนท่ีชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ - ใต และตะวันออก - ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชน

เศรษฐกิจชายแดน 
3. พัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงขายคมนาคมขนสงเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความ สามารถใน

การแขงขันเชิงพ้ืนท่ี เชน การพัฒนาระบบรถราง เพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงทางน้ํา และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงขายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เชน พิษณุโลก และขอนแกน 

4. สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ใหยั่งยืน ไดแก พัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดลอมเมืองและแหลงอุตสาหกรรม และการ
จัดใหมีการจัดการใชประโยชนท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต 
 ยุทธศาสตรการพัฒนา มีดังนี้ 
(1) การเสริมสรางความเขมแข็งภาคการผลิตหลักใหเจริญเติบโตไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนโดย

พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินคาอาหาร  พัฒนาการ
ทองเท่ียว 

 (2) ขยายฐานเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของแหลงสรางรายไดและการจางงานใหแก
ภาค โดยพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานภายใตกรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ IMT-GT พัฒนา
รองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของประเทศ และพัฒนาการคมนาคมขนสงทางทะเล 

(3) พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพและมีภูมิคุมกันท่ีดีเพ่ือเสริมสมรรถนะการพัฒนา โดยการ
พัฒนาความรู คุณธรรม และสุขภาวะ การสรางความม่ันคงในการดํารงชีวิตของคนจน คนดอยโอกาสใหสามารถ
พ่ึงตนเองได การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและเพ่ิมโอกาสดานอาชีพและรายไดและการอํานวย
ความเปนธรรมและสรางภูมิคุมกันแกคนกลุมเสี่ยงเพ่ือแกปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

(4) เสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสรางกระบวนการเรียนรู
เพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชนสูการพ่ึงตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพ่ิมโอกาสการมีรายไดจาก
ทรัพยากรในทองถ่ิน และสงเสริมการใชกระบวนการชุมชนเขมแข็งเพ่ือสรางสันติสุขโดยเฉพาะการใชกระบวนการ 

/ชุมชนเขมแข็ง... 



~ ๒๐ ~ 
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ชุมชนเขมแข็งแกไขปญหายาเสพติด 
(5) ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือรักษาสมดุลเชิงนิเวศนอยาง

ยั่งยืน โดยฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือรักษาความสมดุลเชิงนิเวศน สรางความอุดมสมบูรณ 
ทรัพยากรธรรมชาติใหเปนฐานการผลิตอยางยั่งยืน และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ือลดผลกระทบดานคุณภาพ
ชีวิต 

 6.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัดชายแดนภาคใต 
 กลุมจังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยกลุม

จังหวัดชายแดนภาคใตมีอัตลักษณ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Multicultural Trade & Tourism)มุงเนน
การพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐานโดยอาศัยความหลากหลายทางวัฒนธรรม และอัตลักษณท่ีโดดเดน เชน 
อาหารพ้ืนเมือง ศิลปวัฒนธรรม สินคา ประมง การใหบริการดานสุขภาพ และมุงเนนการสรางมูลคาเพ่ิมยางพารา/
ไมยางพารา 

วิสัยทัศน: “เมืองยางพารา การคาชายแดน และการทองเท่ียวเช่ือมโยงอาเซียนอยางย่ังยืน” 
ประเด็นยุทธศาสตรมี 3 ยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาโครงขายคมนาคมระบบโลจิสติกส

และวางระบบปองกันสาธารณภัย 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสรางมูลคาเพ่ิม

สินคายางพาราและการตลาดอยางเปนระบบครบวงจร 
 

6.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564) 
        วิสัยทัศนจังหวัดสตูล (Vision) 

                   “เมืองทองเท่ียวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจม่ันคง สังคมนาอยู ประตูสูอาเซียน” 
นิยามของวิสัยทัศน ดังนี้ 

 1) เมืองทองเท่ียวเชิงนิเวศการทองเท่ียวอยางมีความรับผิดชอบในแหลงธรรมชาติเอกลักษณ 
เฉพาะถ่ินและแหลงวัฒนธรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศสิ่งแวดลอมโดยมีกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูท่ี
เก่ียวของภายใตการจัดการอยางมีสวนรวมของทองถ่ิน เพ่ือมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศ 

2) อุทยานธรณีโลก (Geopark) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีประกอบดวยแหลงอนุรักษธรณีวิทยา แหลง
ธรณีวิทยา หรือแหลงอนุรักษธรณีวิทยาท่ีเปนท่ีรูจักหรือมีชื่อเสียง เปนแหลงทองเท่ียวธรณีวิทยาและแหลง
ธรณีวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา รวมถึงแหลงโบราณคดี เมืองเกา และประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
ทองถ่ินเมืองเกา โดยนําทรัพยากรเหลานี้มาบริหารจัดการ สรางเรื่องราวเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว และผลักดันให
ชุมชนทองถ่ินมีรายได โดยมีกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูท่ีเก่ียวของ ภายใตการจัดการอยางมีสวนรวมของทอง
ถ่ิน เพ่ือมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศและอนุรักษทรัพยากรอยางยั่งยืนสามารถสรางรายไดใหกับ
จังหวัดและประเทศชาติไดอยางม่ันคงองคกร Unescoรับรองเปนอุทยานธรณีโลกซ่ึงจังหวัดสตูล ไดประกาศเปน
อุทยานธรณีระดับจังหวัดเม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2557 ในชื่ออุทยานธรณีสตูล(SatunGeopark) เพ่ือผลักดันไปสู
ระดับประเทศในป 2558 และระดับโลกภายในป 2561 เพ่ือเปนอุทยานธรณีระดับโลก (Global Geopark) 
 

3) เศรษฐกิจม่ันคง (Economic Prosperity) เศรษฐกิจท่ีมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ม่ันคง ยั่งยืน 
บนฐานของการผลิตท่ีมีคุณคาและมูลคาศักยภาพในทองถ่ิน และเห็นถึงโอกาสของการขยายฐานเศรษฐกิจใน
อนาคต สูการเปนจังหวัดท่ีประสบความสําเร็จในการยกระดับคุณภาพความเปนอยูของประชาชน 
บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

/4) สังคมนาอยู... 



~ ๒๑ ~ 
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4) สังคมนาอยู ประชาชนไดรับบริการของรัฐดานสุขภาพอยางท่ัวถึง การศึกษาผานเกณฑมาตรฐาน
แรงงานไดรับการพัฒนาทักษะฝมือ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาสมีรายได ภายใตการมีสวนรวมของชุมชน โดย
การสรางภูมิคุมกันในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด มีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และอยูใน
สิ่งแวดลอมท่ีดี มีสันติสุขบนฐานของความหลากหลาย 
 

5) ประตูสูอาเซียน เปนการเปดเสนทางการเชื่อมโยงประเทศไทยไปสูอาเซียนทางตอนใต เนื่องจาก
สตูลมีจุดแข็งดานภูมิศาสตรของการเปนพ้ืนท่ีรอยตอพ้ืนท่ีหนึ่งระหวางประเทศไทยกับมาเลเซีย ซ่ึงสามารถเดินทาง
เชื่อมตอไปสิงคโปร และอินโดนีเซียได เม่ือเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean EconomicCommunity: 
AEC) สตูลจะกลายเปนอีกชองทางท่ีสําคัญของไทยสูกลุมประเทศเขตเศรษฐกิจสามฝาย(Indonesia – Malaysia – 
Thailand Growth Triangle : IMT – GT) และเสนทางนี้มีศักยภาพท่ีจะขยายการเชื่อมโยงไปสูพมาและจีนตอไป
ได สิ่งเหลานี้จะเปนโอกาสในการสรางความสัมพันธดานตางๆ กับประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะการสราง
มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจใหกับจังหวัดสตูลและประเทศไทยไดอยางมีนัยยะสําคัญ 

   ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 
  1. การพัฒนาอุทยานธรณีโลกและการทองเท่ียวใหมีมาตรฐานสากล 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต แปรรูป การบริการ และการคาชายแดน เพ่ือเพ่ิมคุณคาและมูลคา 
สินคาการเกษตร ประมง และภูมิปญญา 

3.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบการคมนาคม การขนสงและโลจิสติกส เพ่ือรองรับการพัฒนา 
จังหวัดและเชื่อมโยงสูอาเซียน 
  4. การเสริมสรางความม่ันคงและสังคมสันติสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมอยางท่ัวถึง 
  5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางยั่งยืน 
 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสตูล 
     ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.2561-2564) 

 วิสัยทัศน 
“ เมืองทองเท่ียวเชิงนิเวศระดับโลก เกษตรย่ังยืน สังคมนาอยู” 

   ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 
1.ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการทองเท่ียวอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
2.ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางความเขมแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหม่ันคงอยางยั่งยืน 
3.ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางท่ัวถึง 
4.ยุทธศาสตรท่ี 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูสังคมนาอยูอยางยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตรท่ี 5 อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
6. ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
7. ยุทธศาสตรท่ี 7 บริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 

/วิสัยทัศน.. 
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9. วิสัยทัศนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง 

          “เมืองเศรษฐกิจ ทองเท่ียวเกษตรเลิศลํ้า  ธรรมาภิบาลคูประชา สาธารณูปโภคครบครัน  
         พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง สูประชาคมอาเซียน” 

พันธกิจ 
• บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
• ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
• คุมครอง  ดูแล  และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
• สงเสริมการทองเท่ียว 
• ใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
• กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางถูกวิธี 
• สงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
• บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีงาม 
• สงเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการและผูดอยโอกาส 
• สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
• จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
• ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
• ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
• ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวาง 
• รักษาความสงบเรียบรอย  สงเสริม  และสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 
• ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
• ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
• จัดใหมีสวัสดิการอยางท่ัวถึง 
• พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง 

 
จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
• ประชาชนมีอาชีพและรายไดเพ่ิมข้ึนจากผลผลิตทางการเกษตรและการรวมกลุม 
• มีนักทองเท่ียวจากภายในและภายนอกตําบลเขามาแวะชมมากยิ่งข้ึน 
• สภาพแวดลอมบริสุทธิ์  ปราศจากมลพิษ 
• ประชาชน  เยาวชน  ไดมีโอกาสศึกษาตอท้ังในระบบและนอกระบบ และรับรูขอมูลขาวสารท่ี

ทันสมัยอยูเสมอ 
• ประชาชน  เยาวชน  มีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ  ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  และสามารถ

พัฒนาทักษะการกีฬาเขาสูระดับสากล 
• ประชาชน  เยาวชน  เขาใจและหวงแหนรักษาไวซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณี  ศาสนา  วัฒนธรรมท่ีมี

หลากหลาย 
/เสนทาง... 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมาย  และแนวทางการพัฒนา 
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• เสนทางคมนาคมไดรับการพัฒนาอยางท่ัวถึง มีความสะดวก  รวดเร็ว 
• ประชาชนมีไฟฟา  โทรศัพท  ใชครอบคลุมทุกครัวเรือน  และท่ีบริเวณสาธารณะ 
• ประชาชนมีน้ําสําหรับเพ่ือการอุปโภคบริโภค  และเพ่ือการเกษตรอยางเพียงพอและท่ัวถึง 
• ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
• ปองกันและแกไขปญหาโรคระบาดท่ีมีอยูในทองถ่ินใหลดลงและหมดไป 
• ประชาชนมีสวนรวมในการบริการจัดการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในลักษณะ   “รวมคิด  

รวมทํา  รวมตรวจสอบ” 
• บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย  ระเบียบ  วิธีปฏิบัติและ

ประชาชนไดรับความพึงพอใจจากการใหบริการภายใตระบบการบริหารจัดการท่ีดี 
• เพ่ือใหประชาชนมีสวัสดิการตั้งแตเกิดจนตาย 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง 

ยุทธศาสตรการพัฒนา                        กลยุทธ /แนวทางการพัฒนา 
1. ดานเศรษฐกิจ 
 
 
 
2. ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
 
 
 
3. ดานการศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรม 
 
 
 
4. ดานสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1  สนับสนุนการจัดตั้งและการดําเนินงานของกลุมอาชีพ 
1.2  สงเสริมและพัฒนาการกระจายสินคาและผลิตภัณฑชุมชน  
1.3  พัฒนาการเกษตรตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2.1 พัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
2.2 อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2.3 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมชุมชน 
2.4 การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน 
 
3.1สงเสริมการศึกษาใหท่ัวถึงครอบคลุมทุกระบบสูประชาคมอาเซียน 
(AEC) 
3.2 พัฒนาสถานศึกษาและศาสนสถาน 
3.3 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ  ฟนฟู  
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน  
 
4.1 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬานันทนาการ 
4.2 พัฒนา สถานท่ีออกกําลังกายและสวนสุขภาพชุมชน 
4.3 รณรงคปองกันสาธารณภัยและชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ 
4.4 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
4.5 พัฒนาเด็ก  เยาวชน  ผูสงูอายุ  ผูดอยโอกาสและคนพิการ 
4.6 สงเสริมใหมีสถานท่ีประชุมประชาคมหมูบานและท่ีพักสาธารณะ 
 
 
 
 

/5.ดานโครงสราง... 
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๑0.  แผนชุมชน  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันท่ี  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถ่ินและจังหวัดแบบบูรณาการ  ไดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงเสริม  
สนับสนุน  ใหทุกหมูบาน  ชุมชน  มีการจัดทําแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  สําหรับเปนรากฐานและ
แนวทางการพัฒนา  ภายใตกระบวนการวางแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนพัฒนาจังหวัด  เปนการกําหนดอนาคต
และกิจการพัฒนาของชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากคนในชุมชนในแตละดาน ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ดานเศรษฐกิจ  ดาน
สังคม  ดานสุขภาพอนามัย  ดานอนุรักษวัฒนธรรมและดานอ่ืนๆ  ซ่ึงจะมีอยู  ๓  แบบ  ดังนี้  
 ๑)  แผนทําเอง   
 ๒)  แผนขอความรวมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
 
 

/โดยนํา... 

5. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 
 
 
6. ดานแหลงน้ํา 
 
 
 
 
7. ดานสาธารณสุข 
 
 
 
8. ดานการเมืองและ 
การบริหารจัดการ 
 
 
 
 

5.1 จัดใหมีและสงเสริมบํารุงรักษาและพัฒนาเสนทางคมนาคมใหได
มาตรฐานและท่ัวถึง 
5.2 จัดใหมีไฟฟาแสงสวางและมีไฟฟาใชตามครัวเรือนและท่ีสาธารณะ 
 
6.1.จัดใหมี  สงเสริม บํารุงรกัษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการเพ่ือปองกันปญหาน้ําทวม  
และการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค 
6.2 การใชและบํารุงรักษาแหลงน้ําโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
 
7.1 สงเสริม พัฒนาดานสาธารณสุข เสริมสรางสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชน  
7.2 สงเสริมและสนับสนุนการปองกันควบคุมโรค 
 
8.1 สงเสริม พัฒนาบุคลากรและเครือขายตามอํานาจหนาท่ี ใหมี
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาทองถ่ิน 
8.2 ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชน 
8.3 ปรับปรุงระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
8.4 จัดใหมีอาคารสถานท่ีสําหรับปฏิบัติราชการขององคกรและท่ี
เก่ียวของ 
8.5 สงเสริมการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
8.6 สงเสริมการจัดเก็บขอมูลเพ่ือใชในการวางแผนพัฒนา 
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โดยนําปญหาความตองการจากแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพของชุมชนท่ีจะดําเนินการเองไดพิจารณา
บรรจุไวในแผนพัฒนา  แตหากเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล  ใหเสนอปญหา  ความตองการไปยัง
องคการบริหารสวนจังหวัดและใหองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน
จังหวัดตามอํานาจหนาท่ี  แผนชุมชนจะตองมีอยางนอย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนท้ังหมดและจะตองมีการ
ปรับปรุงแผนชุมชนอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  โครงการกิจกรรม  ปญหาท่ีชุมชนท่ีเกินศักยภาพมีหลายดานดังนี้  
 ๑)  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เชน  รางระบายน้ํา  ไฟฟาสองสวาง 

๒)  ดานสานตอแนวทางพระราชดําริ  เชนการขุดลอกคูคลอง  จัดหารเหลองน้ําเพ่ือการเกษตร 
๓)  ดานการเกษตร  เชน  การอบรมใหความรูดานการเกษตร  อาชีพตางๆ   
๔)  ดานเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการทองเท่ียวและกีฬา  เชน สงเสริมกิจกรรมใหมีการ

ทองเท่ียว  การจัดทําการแขงขันกีฬา 
๕)  ดานสังคม/คุณภาพชีวิต  เชน  ในชุมชนมีแหลงม่ัวสุม  ปญหายาเสพติด 
๖ )   ด า น ก า ร เ ม ือ ง  เ ช น   ค น ใ น ช ุม ช น ข า ด ก า ร ม ีส ว น ร ว ม ก ล ุม อ ง ค ก ร  ย ัง ไ ม แ ข ็ง แ ร ง พ อ  
๗)  ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย  
๘ )   ด า น ก า ร ศ ึก ษ า  เ ช น   ป ร ะ ช า ช น ส ว น ใ ห ญ ม ีก า ร ศ ึก ษ า ต ่ํา ไ ม ม ีค ว า ม ร ูเ พ ีย ง พ อ  

 ๙)  ดานสุขภาพชุมชน  เชน ประชาชนสวนใหญเปนโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม 
 ๑๐) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เชน  ปญหาฝุนละออง  กลิ่นเหม็น  

๑๑) ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
๑๒)  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  เชน  ติดตั้งกลองวงจรปด  การ

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ  การจัดฝกอบรม อปพร.  
  

๑1.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒354  ลงวันท่ี ๑1  พฤศจิกายน   ๒๕๕๙  เรื่อง  
การสํารวจขอมูลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (Local 
Sufficency Economy Plan : LSEP) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินให
ความสําคัญกับการจัดเก็บขอมูลเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ินโดยเฉพาะดานการเกษตรและแหลงน้ํา โดยให
ความสําคัญกับขอมูลดารเกษตร  เชน ประเภทพืชท่ีปลูก  ตนทุน/หนวย ผลผลิต/หนวย ราคาขาย/หนวย เปนตน  
ขอมูลดานแหลงน้ํา เชน ปริมาณน้ําฝน  แหลงน้ําธรรมชาติ  แหลงน้ําท่ีมนุษยสรางข้ึน  เปนตน  โดยจัดทํา
ยุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือประกอบการสนับสนุน สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในทองถ่ิน  
โดยไดเนนใหทองถ่ินแกไขปญหาใหกับชุมชนเก่ียวกับดานการเกษตรและแหลงน้ํา  โดยใหจัดทําเปนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงข้ึน  องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงจึงตองประชาคมทองถ่ินในการจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงข้ึน  เพ่ือใหชุมชนไดเสนอโครงการดานเกษตรและแหลงน้ําเพ่ือองคการบริหารสวนตําบลควน
กาหลงจะไดนําบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอไป โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ไดรวมกับสมาคม
องคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  สมาคมองคการบริหาร
สวนตําบลแหงประเทศไทย ดําเนินการจัดทําแบบสํารวจขอมูลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน 
(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอมูลปญหาความตองการ
พ้ืนฐานของประชาชน  

/รวมท้ังขอมูล.. 



~ ๒๖ ~ 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คร้ังท่ี   2 (ระหวางเดือน เมษายน- กันยายน  ๒๕๖๐) 
 

รวมท้ังขอมูลในการแกไขปญหาภัยแลง  ท้ังนี้ใหทองถ่ินอําเภอรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินสํารวจขอมูลให
ครบในแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงขอมูลท่ีตองสํารวจมีดังนี้  
 สวนท่ี ๑ :  ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานชุมชน 
 สวนท่ี ๒ :  ขอมูลดานการเกษตร 
 สวนท่ี ๓ :  ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 
 สวนท่ี ๔ : ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 สวนท่ี ๕ : ความตองการในการทําเกษตรของหมูบาน/ชุมชน และโครงการท่ีหมูบาน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ดานเกษตร 

(๒) ดานแหลงน้ําอุปโภค บริโภค 
(๓) ดานแหลงน้ําทางการเกษตร 
 
 

************************** 
 

 



~ ๒๗ ~ 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  คร้ังท่ี 2 (ระหวางเดือน เมษายน – กันยายน 2560) 
 

 สวนท่ี  3 
 
 

 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง ไดกําหนดเครื่องมือ  
อุปกรณ  สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาท่ีได
กําหนดข้ึน ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ  และขอมูลเชิงคุณภาพ  
มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา  เปนแบบสอบถาม  
แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลองของ
ยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไป
วิเคราะหทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน  โดยเครื่องมือ
ท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ครั้งท่ี 2  (ระหวางเดือน เมษายน – กันยายน 2560 )  คือการประเมินผลใน
เชิงปริมาณ  โดยใชแบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวน
ทองถ่ิน)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  
ดังนี้ 

  
 
 
 
 
 
คําช้ีแจง : แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรแลว  
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง 
                                       วันท่ีรายงาน :  30 กันยายน 2560 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

มีการ
ดําเนินการ 

ไมมีการ
ดําเนินการ 

สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา(แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น) 

 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น) 

 

แบบท่ี 1  การกํากับการจัดทําแผนยทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 

 



~ ๒๘ ~ 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  คร้ังท่ี 2 (ระหวางเดือน เมษายน – กันยายน 2560) 
 

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนท่ี 2 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาทองถ่ิน 

  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถ่ิน 

  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

 
 

 
คําช้ีแจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  ๕  ป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๓)  โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ ๖ เดือน  โดยเริ่มตั้งแต
สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม  ๒๕๕๙ – กันยายน  ๒๕๖๐ 
 

สวนท่ี  ๑    1. ขอมูลท่ัวไป 
         ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง 
      ๒. รายงานผลการดําเนินงาน 
         รายงานผลการดําเนินงานระยะ  ๖  เดือน (เดือนเมษายน – กันยายน 2560 ) 

   
  

แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
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สวนท่ี 2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป  

3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป   องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-
2562) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 
3 ป ตอไป  และไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-2562) เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-
2562)  

ยุทธศาสตร 
2560 2561 2562 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 10 2,090,000.00 10 580,000.00 10 580,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 19 3,150,000.00 19 2,550,000.00 19 2,550,000.00 

ยทุธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 36 16,800,000.00 36 16,370,000.00 36 16,370,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 36 24,916,500.00 36 22,766,500.00 36 22,766,500.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 36 27,810,000.00 27 21,230,000.00 27 23,160,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา 19 20,950,000.00 15 17,000,000.00 15 20,400,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 13 1,652,500.00 12 1,622,500.00 12 1,622,500.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการ 34 11,038,500.00 33 23,317,000.00 33 12,017,000.00 

รวม 203 108,407,500.00 188 105,436,000.00 188 99,466,000.00 
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  4. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป (  ป  2560)  ครั้งท่ี 2   (ระหวางเดือน เมษายน – กันยายน  2560) 
 

ยุทธศาสตร จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานเศรษฐกิจ 4 10.26 -       -       -       -             -       -       -       -       4          6.67

2.ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 8 20.51 -       -       1          5.88           -       -       -       -       9          15.00

3. ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5 12.82 -       -       3          17.65         -       -       -       -       8          13.33

4. ดานสังคม 7 17.95 1          25.00    1          5.88           -       -       -       -       9          15.00

5. ดานโครงสรางพื้นฐาน 3 7.69 1          25.00    1          5.88           -       -       -       -       5          8.33

6. ดานแหลงน้ํา 2 5.13 2          50.00    -       -             -       -       -       -       4          6.67

7. ดานสาธารณสุข 4 10.26 -       -       6          35.29         -       -       -       -       10        16.67

8. ดานการเมือง การบริหาร และการจัดการ 6 15.38 -       -       5          29.41         -       -       -       -       11        18.33

รวม 39 100 4          100      17        100            -       -       -       -       60        100

มีการเพิ่มเติมที่เสร็จ อยูในระหวาง ยังไมดําเนินการ

จํานวนโครงการ จํานวนโครงการที่ จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ    

ทั้งหมด

จํานวนโครงการที่ จํานวนโครงการที่ จํานวนโครงการ

มีการยกเลิก
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 5. การเบิกจายงบประมาณ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 2   (ระหวางเดือนตุลาคม เมษายน – กันยายน  2560) 
 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานเศรษฐกิจ 34,688.00 0.16 - - 34,688.00 0.16

2.ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 142,568.60 0.67 - - 142,568.60 0.67

3. ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4,033,677.88 18.86 - - 4,033,677.88 18.86

4. ดานสังคม 7,918,277 37.02 - - 7,918,277 37.02

5. ดานโครงสรางพื้นฐาน 3,048,860 14.25 - - 3,048,860 14.25

6. ดานแหลงน้ํา 2,025,000 9.47 - - 2,025,000 9.47

7. ดานสาธารณสุข 562,232 2.63 - - 562,232 2.63

8. ดานการเมือง การบริหาร และการจัดการ
3,623,941.87 16.94 - - 3,623,941.87 16.94

รวม 21,389,245.36 100.00 - - 21,389,245.36 100.00

งบปกติ เงินสะสม รวม
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สวนท่ี  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
6.  โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป  2560 (หวงเดือน เมษายน – กันยายน 2560) 
 

 
ลําดับท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการเสร็จแลว อยูระหวางดําเนินการ ยังไมไดดําเนินการ งบประมาณ งบประมาณ 

ท่ีไดรับ ท่ีเบิกจายไป 

งบกลาง           
๑ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5,943,400 - - 12,441,600 5,943,400 

๒ เบี้ยยังชีพผูพิการ 1,257,600 - - 2,784,000 1,257,600 
๓ ประกันสังคมครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 26,220 - - 27,309 26,220 

งบบุคลากร      
1 เงินเดือนครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1,687,540 - - 1,678,069 1,687,540 
2 คาจางชั่วคราวศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 524,400 - - 546,096 524,400 
3 คาวัสดุการศึกษา 799,000 - - 805,800 799,000 
4 เงินสวัสดิการศึกษาบุตร 37,680 - - 37,680 37,680 

รวมท้ังส้ิน 10,275,840 - - 18,320,554 10,275,840 
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สวนท่ี 4   ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบวา ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง มีดังนี้ 

1) องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง มี งบประมาณในการบริหารและ การพัฒนาในจํานวนท่ีจํากัด 
ไมเพียงพอกับการพัฒนาตามประเด็นความตองการพัฒนาของประชาชนในทองถ่ิน 

2) จํานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2560 – 2562) มีจํานวนมาก ซ่ึงภายใต
ขอจํากัดดานงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง   จึงไมสามารถดําเนินโครงการไดครบทุก
โครงการตามแผนท่ีกําหนดได ทําใหรอยละของโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จนอย 

3) การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนท่ีนํามาบรรจุในแผนพัฒนาสามปมีหลากหลายประเด็นทํา 
ใหโครงการมีจํานวนมาก ซ่ึงเปนสิ่งท่ีสะทอนใหเห็นถึงปญหาความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในการพัฒนา
ทองถ่ินแตงบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรใหแกทองถ่ินไมสอดคลองกับจํานวนประเด็นปญหาความตองการท่ีมีอยู
จริงของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 

4) การจัดลําดับความสําคัญของโครงการท่ีเสนอเขามาบรรจุในแผนพัฒนาสามปยังคงมีความตองการให
ทุกโครงการตองมีอยูในแผน โดยไมคํานึงถึงศักยภาพดานงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง 

5) ขาดบุคลากรในตําแหนงท่ีตองรับผิดชอบงานในแตละดานโดยตรง เชน งานดานการศึกษา งานดาน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานดานสาธารณสุข เปนตน รวมถึงเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานบางสวนยังขาด
ความรูความชํานาญและทักษะการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโดยตรง ทําใหการดําเนินโครงการ
ตามแผนท่ีกําหนดไวยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 
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แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
คําช้ีแจง  :  แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวภายใตแผนยุทธศาสตร 4  ป (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓)  โดยมี
กําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖  เดือน  
โดยเริ่มตั้งแตสิ้นสุดโครงการ  เดือน  เมษายน – กันยายน 2560 
 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป        
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน:องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  
2. วัน/เดือน/ป ท่ีรายงาน  30 กันยายน 2560 

สวนท่ี ๒         ยุทธศาสตรและโครงการในป   2560   
      ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 

           (ระหวางเดือน เมษายน  -  กันยายน 2560) 

จํานวนโครงการที่ได

ปฏิบัติ

1. ดานเศรษฐกิจ 4

2. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 8

3. ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5

4. ดานสังคม 8

5. ดานโครงสรางพื้นฐาน 4

6. ดานแหลงน้ํา 4

7. ดานสาธารณสุข 4

8. ดานการเมือง การบริหาร และการบริหารจัดการ 6

รวม 43

คิดเปนรอยละ 29.66

145

24

32

19

11

10

ยุทธศาสตร

จํานวนโครงการ

จํานวนโครงการที่

ปรากฏอยูในแผนงาน

5

17

27

 
 
 

แบบที่ 3  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทศาสตร   
 

 



~ ๓๕ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  คร้ังท่ี 2  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

 

 
สวนท่ี  3  ผลการดําเนินงาน   
           3.1  ความพึงพอใจตอของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลควน
กาหลงตามยุทธศาสตรในภาพรวม   

 โดยผูตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานจําแนกตามยุทธศาสตร  โดยแตละ
ยุทธศาสตรไดประเมินความพึงพอใจในประเด็นตาง ๆ  จํานวน 350 คน  โดยแบงกลุมผูตอบแบบสอบถาม            
1.กลุมผูสูงอายุ 2.กลุมเยาวชน  3. กลุมอาชีพ 4. ประชาชนผูมารับบริการสํานักงานอบต.ควนกาหลง 
5.ประชาชนท่ัวไป  
  

ความพึงพอใจ 
พอใจมาก 

 

พอใจ 

 

ไมพอใจ 

 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 116 231 3 
2)มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 106 236 8 
3)มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

102 237 11 

4)มีการรายงานผลการดําเนินการของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 95 245 11 
5)การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 91 245 13 
6)การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 110 232 8 
7)ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถ่ิน 

107 231 12 

8)การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 94 247 9 
9)ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 97 246 7 

ภาพรวม 29.20 68.20 2.60 
 
 

หมายเหตุ         วิธีคิด =   ผลรวม  x 100  
                                   350 ชุด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๖ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  คร้ังท่ี 2  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

 

 
3.2  ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร  ( ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ ) 
 

1.ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ   

 
2.ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 
 
 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.11 
2)มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.10 
3)มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.96 
4)มีการรายงานผลการดําเนินการของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 8.0 
5)การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.93 
6)การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.03 
7)ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถ่ิน 

8.03 

8)การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.01 
9)ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.03 

 ภาพรวม 8.02 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.08 
2)มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.00 
3)มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.95 
4)มีการรายงานผลการดําเนินการของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 7.94 
5)การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.93 
6)การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.93 
7)ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถ่ิน 

8.04 

8)การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 7.97 
9)ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.01 

 ภาพรวม 7.98 



~ ๓๗ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  คร้ังท่ี 2  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

 

 
 
3.ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
4.ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคม 

 
 
 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.14 
2)มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.13 
3)มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.04 
4)มีการรายงานผลการดําเนินการของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 8.01 
5)การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.95 
6)การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.02 
7)ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถ่ิน 

8.03 

8)การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 7.97 
9)ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.27 

 ภาพรวม 8.06 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.07 
2)มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.06 
3)มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.96 
4)มีการรายงานผลการดําเนินการของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 8.08 
5)การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.99 
6)การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.02 
7)ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถ่ิน 

8.01 

8)การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.10 
9)ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.13 

 ภาพรวม 8.04 



~ ๓๘ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  คร้ังท่ี 2  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

 

 
 
5. ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 
6. ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานแหลงน้ํา 

 
 
 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.08 
2)มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.03 
3)มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.92 
4)มีการรายงานผลการดําเนินการของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 7.90 
5)การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.89 
6)การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.00 
7)ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถ่ิน 

7.96 

8)การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.02 
9)ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.49 

ภาพรวม  8.03 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.12 
2)มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.02 
3)มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.99 
4)มีการรายงานผลการดําเนินการของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 7.98 
5)การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.97 
6)การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.98 
7)ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถ่ิน 

7.97 

8)การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 7.96 
9)ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.07 

  ภาพรวม 8.00 



~ ๓๙ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  คร้ังท่ี 2  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

 

 
7. ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสาธารณสุข 

 
8. ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการจัดการ 

 
 

หมายเหตุ         วิธีคิด =   ผลรวม  x 100  
                                   9 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.14 
2)มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.07 
3)มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.99 
4)มีการรายงานผลการดําเนินการของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 7.97 
5)การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00 
6)การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.03 
7)ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถ่ิน 

8.00 

8)การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.05 
9)ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.07 

  ภาพรวม  8.03 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 7.98 
2)มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.00 
3)มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.90 
4)มีการรายงานผลการดําเนินการของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 7.93 
5)การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.87 
6)การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.91 
7)ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถ่ิน 

7.94 

8)การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 7.96 
9)ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.01 

   ภาพรวม 7.94 



~ ๔๐ ~ 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งท่ี  2(ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

สวนท่ี  4 
 
 

 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓  และขอ ๑๔  ประกอบกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
ในฐานะหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ยึด
หลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความตองการประชาชน  
เพ่ือใหการดําเนินงานมุงสูเปาหมายดังกลาว กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-
Plan) ซ่ึงเปนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรภายใตแนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชอยาง
เหมาะสม  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนขอมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ท้ังนี้ 
ไดมีการดําเนินงานมาอยางตอเนื่องถึงปจจุบัน 

 

เพ่ือใหตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ครั้งท่ี 2  (ระหวางเดือนเมษายน – กันยายน 2560) เปนไปดวยความถูกตองและ
บรรลุเปาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและขอสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดังกลาว  
องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง จึงไดดําเนินการนําเขาขอมูลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ในระบบ e-plan  และไดนําขอมูลในระบบอีแพลนดังกลาวมาใชในการ
ติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน e-plan ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐   

(ระหวางเดือนเมษายน – กันยายน 2560) 
 

 

http://www.dla.go.th/


~ ๔๑ ~ 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งท่ี  2(ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

สรุปผลการดําเนินงาน ป 2560 
อบต.ควนกาหลง ควนกาหลง จ.สตูล (ต.ค.2559-ก.ย.60) 

 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนนิการ 
ท้ังหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 
โครงการ คิดเปน งบประมาณ คิดเปน จํานวน 

โครงการ คิดเปน งบประมาณ คิดเปน จํานวน 
โครงการ 

คิด

เปน งบประมาณ คิดเปน จํานวน 
โครงการ 

คิด

เปน งบประมาณ คิดเปน จํานวน 
โครงการ 

คิด

เปน งบประมาณ คิดเปน 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 10.0 4.93 2,090,000.00 1.93 9.0 8.57 210,000.00 0.34 8.0 
11.9

4 
62,028.00 0.25 8.0 

11.9
4 

62,028.00 0.25 8.0 
13.1

1 
62,028.00 0.27 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

19.0 9.36 3,150,000.00 2.91 11.0 10.48 592,500.00 0.95 9.0 
13.4

3 
164,976.80 0.66 9.0 

13.4
3 

164,789.80 0.67 8.0 
13.1

1 
79,901.80 0.35 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
 ศาสนา และวัฒนธรรม 

36.0 17.73 16,800,000.00 15.50 14.0 13.33 14,486,020.00 23.28 5.0 7.46 2,532,131.20 10.19 5.0 7.46 2,532,131.20 10.31 5.0 8.20 2,532,131.20 10.94 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 36.0 17.73 24,916,500.00 22.98 23.0 21.90 18,357,870.00 29.50 17.0 
25.3

7 
15,085,586.00 60.73 17.0 

25.3
7 

15,085,586.00 61.40 17.0 
27.8

7 
15,085,586.00 65.20 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
นฐาน 

36.0 17.73 27,810,000.00 25.65 6.0 5.71 6,878,600.00 11.05 6.0 8.96 3,715,372.10 14.96 6.0 8.96 3,715,372.10 15.12 6.0 9.84 3,715,372.10 16.06 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา 19.0 9.36 20,950,000.00 19.33 2.0 1.90 3,016,100.00 4.85 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 13.0 6.40 1,652,500.00 1.52 11.0 10.48 1,280,000.00 2.06 4.0 5.97 421,631.00 1.70 4.0 5.97 358,911.00 1.46 3.0 4.92 24,387.00 0.11 

8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและ 
การบริหารจัดการ 

34.0 16.75 11,038,500.00 10.18 29.0 27.62 17,404,870.00 27.97 18.0 
26.8

7 
2,859,187.30 11.51 18.0 

26.8
7 

2,648,567.35 10.78 14.0 
22.9

5 
1,637,905.33 7.08 

รวม 203.0   108,407,500.00   105.0   62,225,960.00   67.0   24,840,912.40   67.0   24,567,385.45   61.0   23,137,311.43   

 



~ ๔๒ ~ 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งท่ี 2  (ระหวางเดือนเมษายน – กันยายน 2560) 

 

สวนท่ี  5 
 

 
  

 

กรรมวิธีการติดตามและประเมินผล  คือจะตองศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตร  ซ่ึงเปนการ
ตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ  ไมวาจะเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
ทองถ่ิน  โดยดําเนินตรวจสอบทรัพยสินตางๆ มีอยูจริงหรือไม สภาพของทรัพยสินนั้นเปนเชนไร รวมท้ัง  ถนนราง
ระบายน้ํา  หนอง  คลอง  สระ  สวนสาธารณะ  เปนตน  วิธีการติดตามและประเมินผลเชนนี้ตองมีการเก็บ  
วิเคราะหขอมูล (data analysis)  ท้ังนี้  องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง ไดมีการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงดังนี้ 

๑.  ผลการติดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓) 
 จากการติดตามและประเมิลผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง 
สามารถสรุปได  ดังนี้ 
  ๑.๑  องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนไปดวยความ
ถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓  และขอ ๑๔   
  ๑.๒  องคการบริหารสวนตําบลสามารถดําเนินงานได  รอยละ 57.43  ของแผนฯ แตสําหรับ
การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถดําเนินการไดนอยกวาปท่ีผานมา ดังนี้ 

 (๑)  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  โครงการท่ีบรรจุในแผน   จํานวน     195     โครงการ 

     สามารถดําเนินการได     จํานวน     112    โครงการ    
     คิดเปนรอยละ           57.43 

 (๒)  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  โครงการท่ีบรรจุในแผน   จํานวน     203    โครงการ 

     สามารถดําเนินการได     จํานวน      86        โครงการ    
     คิดเปนรอยละ            42.36 
 

  ๒.  ผลการติดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
 จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  ขององคการบริหารสวนตําบล
ควนกาหลง   ครั้งท่ี 2 (ระหวางเดือนเมษายน – กันยายน 2560) สามารถสรุปได  ดังนี้ 
 

การ
ดําเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามป 
๒๕๕๙ 

แผนการ
ดําเนินงาน 

๒๕๕๙ 

ขอ 
บัญญัติ 
๒๕๕๙ 

ดําเนิน 
การ 

ไดจริง 

แผนพัฒนา 
สามป 
๒๕๖๐ 

แผนการ
ดําเนินงาน 

๒๕๖๐ 

ขอ 
บัญญัติ 
๒๕๖๐ 

ดําเนิน 
การ 

ไดจริง 
จํานวน
โครงการ 

195 156 156 112 145 60 60 43 

รอยละ - - 80 57.53  41.43  29.64 

 
/จากตาราง… 

สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 



~ ๔๓ ~ 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งท่ี 2  (ระหวางเดือนเมษายน – กันยายน 2560) 

 

 จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นวาแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖2) เฉพาะป ๒๕๖๐ ชวง
ระยะเวลา 6 เดือน (ระหวางเดือนเมษายน – กันยายน 2560 ) มีจํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการแลวเสร็จ
นอย  เนื่องจากมีโครงการอยูในระหวางดําเนินการ และ ยังไมไดดําเนินการมากกวา  สาเหตุเนื่องมาจาก 

๑)  สถานการณคลัง  ตองเลือกดําเนินการโครงการท่ีมีความจําเปนเรงดวนกอนเปนอันดับแรก     
๒)  โครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมายดําเนินกิจกรรม ไมพรอมเขารวมกิจกรรม  
๓)  บุคลากรดําเนินโครงการ/กิจกรรม ในแตละงาน มีไมเพียงพอ  

 
๓.  ปญหาและอุปสรรคขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง 

๓.๑ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล  มีดังนี้ 
ปญหา 
๑)  องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงไดรับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและ

เงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาลนอยกวาปท่ีผานมา  ซ่ึงไมไดรับตามท่ีตั้งประมาณการรายรับไวในงบประมาณรายจาย
ประจําป  ทําใหไมสามารถดําเนินการโครงการไดท้ังหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไมเพียงพอตอการดําเนินการ 
๓)  ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความตองการซ่ึงความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก   
5)  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ใชโครงการ/กิจกรรม ขอเดียว แตหลายกิจกรรม  ทําใหสามารถ

ตัดแผนพัฒนาไดเพียงโครงการ/กิจกรรมเดียว 
อุปสรรค 
๑)  องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหา

และความตองการของประชาชนในชุมชนไดท้ังหมด    
  2) บุคลากรมีไมเพียงพอ 
 

๓.๑ ปญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
  ปญหา 

๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงยังมีบางโครงการ/
กิจกรรมท่ีไมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  คือ  ไมมีในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  

๒)  องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงไมสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตรการพัฒนา   

๓)  องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงไมสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีตั้ง
ไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  
  อุปสรรค 

๑)  องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหา
และความตองการของประชาชนในชุมชนไดท้ังหมด  

๓)  องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตละดาน
บางรายการยังไมเพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทําใหตองโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจายรายการใหม      

 
/๔.  ขอเสนอแนะ  ... 

 



~ ๔๔ ~ 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งท่ี 2  (ระหวางเดือนเมษายน – กันยายน 2560) 

 

 
๔.  ขอเสนอแนะ จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  

เพ่ือใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงมีระดับความสําเร็จท่ีสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไวและประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีขอเสนอแนะ  ดังนี้   

 
1. โครงการ/กิจกรรม มีประโยชนตอประชาชน  ควรทําใหไดมากท่ีสุด หรือทําใหหมดทุกโครงการ 
2. ความสะอาดของชุมชน ควรใหความสําคัญ ตามนโยบายสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดสตูล สะอาด 

เรียบรอย ของชุมชน ตองใหความสําคัญอยางยิ่งยวด 
3. การติดตามผลโครงการตาง ๆ การตอยอดโครงการ ยังไมชัดเจน หรือสอดคลองกันในภาพรวม  
4. ประสิทธิภาพการแกไขปญหาระยะยาว 5-10 ป แตละยุทธศาสตรไมมีการดําเนินการ ในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 
5. ปญหาสาธารณภัยตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในตําบล เชน อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง ฯ โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ 

ท่ีมีอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน ควนใหความรูแกประชาชน เรื่องสาเหตุของปญหา วิธีการปองกัน ท่ี
ประชาชนสามารถปฏิบัติไดดวยตนเองเบื้องตน เชน น้ําทวม เกิดจากอะไร  น้ําทวมขัง มาจาก ทออุด
ตัน หรือไมมีทางใหน้ําไหลผาน หรือถมดินปดทางสาธารณะ เปนตน 

6. ใหแตละสวนราชการ ตรวจสอบ ขอมูล/โครงการ ตาง ๆ ในแผนพัฒนาทองถ่ิน / ขอบัญญัติ
งบประมาณ/รายละเอียดผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตาง ๆ ใหละเอียด ถูกตอง กอนนําเสนอท่ี
ประชุม เพ่ือปองกันความคลาดเคลื่อนของขอมูล 
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ตามขอบัญญัติฯ หมายเหตุ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ป พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 ครั้งที่2

 (บาท) ต.ค.59 - ม.ีค.60 เม.ย. - ก.ย.60

 (บาท)  (บาท)

1 โครงการมหกรรมอาชีพนอมนําเศรษฐกิจพอเพียง 50,000               345                                                 -   

2 โครงการสงเสริมศักยภาพแกผูสูงอายุและปราชญชาวบานดานอาชีพ 15,000                     10,345                         -   

3 โครงการสงเสริมการเรียนรูเทคนิคการผลิตสินคาชุมชนแกกลุมอาชีพ                20,000                     18,769                         -   

4 โครงการสงเสริมการเขาถึงสิทธิดานอาชีพคนพิการหรือผูดูแล 15,000 345                         -   

5 โครงการเพิ่มทักษะดานอาชีพแกเยาวชน 20,000                                           -   16,866                  
ดําเนินการแลวเสร็จ

6 โครงการผักสวนครัวรั้วกินได บานควนลอน หมูที่ 3 10,000                             -                       3,495
ดําเนินการแลวเสร็จ

7 โครงการพัฒนศักยภาพเพื่อการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 20,000                             -                     10,082
ดําเนินการแลวเสร็จ

8 โครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑทางการเกษตร 50,000                             -                       4,245
ดําเนินการแลวเสร็จ

200,000           29,804                 34,688                

200,000            29,804                  34,688                

รวม

รวมยุทธศาสตรที่  1

สรุปผลการดําเนินการกิจกรรม/โครงการ ตามแผนพัฒนาสามป ประจําป พ.ศ.2560

ครั้งที่ 2 (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

ดําเนินการจริง

ภายใตยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

             แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน (งานสวัสดิการสังคม)
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ตามขอบัญญัติฯ หมายเหตุ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ป พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 ครั้งที่2

 (บาท) ต.ค.59 - ม.ีค.60 เม.ย. - ก.ย.60

 (บาท)  (บาท)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

ดําเนินการจริง

1 โครงการชุมชนรวมใจลดปริมาณขยะในครัวเรือน 30,000 -                          -                        
ไมไดดําเนินการ

2 โครงการพัฒนาธนาคารขยะริไซเคิลประจําหมูบานตําบลควนกาหลง 20,000               -                          10,740
ดําเนินการแลวเสร็จ

3 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตําบลควนกาหลง 202,500             40,000.00               20,000                  
ดําเนินการแลวเสร็จ

252,500           40,000.00             30,740.00           

4 โครงการเยาวชน ประชาชนรวมใจอนุรักษพิทักษปาตนน้ําตําบลควนกาหลง 30,000               -                          11,775                  
ดําเนินการแลวเสร็จ

5 โครงการปลูกปาประชาอาสาเฉลิมพระเกียรติแมของแผนดิน 20,000               -                          2,295
ดําเนินการแลวเสร็จ

6 โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตําบลควนกาหลง 20,000               -                          895
ดําเนินการแลวเสร็จ

7  โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการอนุรักษและบริหารจัดการปาชุมชน ตําบลควนกาหลง 20,000               -                          -                        

90,000             -                       14,965                รวม

ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                   

แผนงานเคหะและชุมชน

รวม

แผนงานการเกษตร
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ตามขอบัญญัติฯ หมายเหตุ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ป พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 ครั้งที่2

 (บาท) ต.ค.59 - ม.ีค.60 เม.ย. - ก.ย.60

 (บาท)  (บาท)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

ดําเนินการจริง

8
โครงการจิตอาสาพัฒนาแหลงทองเที่ยว ประจําป 2560                50,000                18,732.80                         -   

9 โครงการเทศกาลปนชมสวนชวนชิมอิ่มผลไม ป 2560              120,000                             -                88,264.60
ดําเนินการแลวเสร็จ

10 โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว                20,000                             -                       6,600
ดําเนินการแลวเสร็จ

11 ปรับปรุงซอมแซม วัสดุ /ครุภัณฑสิ่งกอสรางเกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยว   ( คาวัสดุกอสราง)                30,000                             -                       1,999
ดําเนินการแลวเสร็จ

220,000           18,733                 96,863.60           

562,500.00      58,732.80             142,568.60         

ภายใตยุทธศาสตรที่  3   ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                  

1 โครงการสงเสริมเฝาระวังและการดูแลสุขภาพเด็กเล็กของศพด.และศดม. -                     -                          -                        
ดําเนินการไมใชงปม.

2 โครงการแสดงนิทรรศการผลงานและความสามารถเด็กกอนวัยเรียน 40,000               18,359                                            -   

3 คาอาหารเสริม(นม) 2,799,575          1,438,735.60          1,193,760.48        

4 โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 2,322,600          1,956,880               -                        

5 จัดกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมชุมชนดานการศึกษา(ประชุมผูปกครอง) -                     -                          -                        
ดําเนินการไมใชงปม.

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม

รวมยุทธศาสตรที่ 2

แผนงานการศึกษา



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 48 -
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ตามขอบัญญัติฯ หมายเหตุ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ป พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 ครั้งที่2

 (บาท) ต.ค.59 - ม.ีค.60 เม.ย. - ก.ย.60

 (บาท)  (บาท)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

ดําเนินการจริง

6 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผูดูแลเด็ก 70,000               -                          50,000                  

7 อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จํานวน 8 โรง 5,546,045          2,739,861.20          2,747,952.40        

8 จัดหาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน ศพด.และศดม. 805,800             799,000.00             -                        

9 โครงการหนูนอยสุขภาพฟนดี -                     -                          -                        
ดําเนินการไมใชงปม.

11,584,020      6,952,836             3,991,712.88      

10 โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องเทศกาลเขาพรรษา 70,000               -                          -                        
ไมไดดําเนินการ

11 โครงการพบปะเยี่ยมเยียนผูนําศาสนาและประชาชนในเดือนรอมฏอน 44,600               -                          41,965                  
ดําเนินการแลวเสร็จ

12 โครงการฮารีรายอสัมพันธสมานฉันทชุมชน 50,000               -                          -                        
ไมไดดําเนินการ

13 โครงการสืบสานงานประเพณีชักพระ 150,000             7,145                      -                        
ดําเนินการแลวเสร็จ

314,600           7,145                   41,965                

11,898,620.00 6,959,980.80        4,033,677.88      

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม

รวมยุทธศาสตรที่  3 

รวม
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ตามขอบัญญัติฯ หมายเหตุ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ป พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 ครั้งที่2

 (บาท) ต.ค.59 - ม.ีค.60 เม.ย. - ก.ย.60

 (บาท)  (บาท)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

ดําเนินการจริง

ภายใตยุทธศาสตรที่ 4. การพัฒนาดานสังคม

1 โครงการพัฒนาศักยภาพแกสตรีตําบลควนกาหลง                20,000                       3,780 -                        

2 โครงการคาราวานเสริมสรางเด็ก 10,000               2,080                      -                        

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกผูดอยโอกาส                  5,000                       2,520 -                        

4 โครงการสานสัมพันธครอบครัวอบอุน                30,000                     30,000 -                        

5 โครงการซอมแซมที่อยูอาศัยใหกับผูยากไรที่ประสบปญหาความเดือดรอนหรือไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ              180,000                             -                   160,946
ดําเนินการแลวเสร็จ

6 โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุตําบลควนกาหลง                15,000                             -                     12,500 ดําเนินการแลวเสร็จ

260,000           38,380                 173,446              

7 รายจายเบี้ยผูปวยเอดส 180,000             69,000                    75,000                  

8 รายจายเบี้ยผูสูงอายุ        (รับจัดสรร)         12,441,600 5,860,900               5,943,400             

9 รายจายเบี้ยผูพิการ           (รับจัดสรร) 2,784,000 1,168,000 1,257,600             

15,405,600      7,097,900             7,276,000           รวม

แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน (งานสวัสดิการสังคม)

รวม

แผนงานงบกลาง



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 50 -
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ตามขอบัญญัติฯ หมายเหตุ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ป พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 ครั้งที่2

 (บาท) ต.ค.59 - ม.ีค.60 เม.ย. - ก.ย.60

 (บาท)  (บาท)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

ดําเนินการจริง

10 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตําบลควนกาหลง 70,000               -                          -                        
ไมไดดําเนินการ

11 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจงพรอมติดตั้งประจําบานเขาไคร    หมูที่ 6 600,000             -                          -                        
อยูระหวางดําเนินการ

670,000           -                       -                     

12 โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ 50,000               -                                                  -   

13 โครงการแขงขันกีฬาอบต.ประจําป 2560 240,000             -                                          238,426

14 โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาระดับตาง ๆ 30,000               -                                                  -   
ดําเนินการไมใชงปม.

15 สนับสนุนการแขงขันกีฬากาหลงเกมส 100,000             -                                          100,000
ดําเนินการแลวเสร็จ

420,000            -                        338,426              

16 โครงการสงเสริมรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

1.โครงการอํานวยความสะดวกและรณรงคอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม ป2560 12,000               7,115                                              -   

2.โครงการอํานวยความสะดวกและรณรงคอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต ป2560 12,000               -                          7,115                    

แผนงานสาธารณสุข

รวม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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ตามขอบัญญัติฯ หมายเหตุ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ป พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 ครั้งที่2

 (บาท) ต.ค.59 - ม.ีค.60 เม.ย. - ก.ย.60

 (บาท)  (บาท)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

ดําเนินการจริง

3.โครงการรณรงคสวมหมวกนิรภัย 100 % 5,000                 1,440                      -                      

4.โครงการทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน                10,000                       3,580                         -   

17 โครงการสงเสริมกิจกรรมและภารกิจการดําเนินงานของ  อปพร.                20,000                             -                       1,500
ดําเนินการแลวเสร็จ

18 เฝาระวังอัคคีภัยในชุมชนรวมรณรงคการประหยัดน้ําพรอมประสานใจตานภัยแลง 100,000             -                          -                        

1.สรางเครือขายเพื่อรณรงคสงเสริมความรูสูไฟปา                  5,000                       4,315                         -   

2.สงเสริมความรูและซักซอมการปฏิบัติการปองกันอุบัติภัยในชุมชน                20,000                     12,107                         -   

19 จัดซื้อวัสดุอุปกรณปองกันภัยฝายพลเรือน (วัสดุเครื่องดับเพลิง)                50,000                             -                     43,890
ดําเนินการแลวเสร็จ

234,000            28,557                  52,505                

20 โครงการปรับปรุงศาลาที่พักริมทางบานซอย 10 หมูที่ 2 95,400               -                          77,900                  
ดําเนินการแลวเสร็จ

95,400             -                       77,900                

17,085,000      7,164,837             7,918,277.00      

รวม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รวม

รวมยุทธศาสตรที่ 4 
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ตามขอบัญญัติฯ หมายเหตุ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ป พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 ครั้งที่2

 (บาท) ต.ค.59 - ม.ีค.60 เม.ย. - ก.ย.60

 (บาท)  (บาท)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

ดําเนินการจริง

 ภายใตยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคลอยอุทิศ (ตอเนื่อง) หมูที่ 10           1,383,100                1,360,000                            -   

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายผังปาลม 8/3 (ตอเนื่อง) หมูที่ 8 1,382,000          1,380,000               -                        

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยโซเซ     หมูที่ 5 738,100                                         -                   736,500
ดําเนินการแลวเสร็จ

4 1. โครงการปรับปรุงถนน เคพซีล สายวังคุลี  หมูที่ 9 545,200                               517,000                            -   

5 กอสราง/ปรับปรุงซอมแซมตอเติมถนนสายตาง ในตําบลควนกาหลง
ดําเนินการแลวเสร็จ

1..โครงการปรับปรุงเสนทางสายบานโตะอิหมามเกา      หมูที่ 1 53,800                                           -                     52,600

2.โครงการปรับปรุงเสนทางสายควนตก หมูที่ 1 154,200                                         -                   152,000

3.โครงการปรับปรุงเสนทางสายซอยแตงโม หมูที่ 1 46,500                                           -                     44,500

4.โครงการปรับปรุงเสนทางสายบานใหม หมูที่ 1 148,400                                         -                   146,000

5.โครงการปรับปรุงเสนทางสายซอยตรงขามวัดกุมภีล บรรพต หมูที่ 2 52,500                                           -                     51,000

6.โครงการปรับปรุงเสนทางสายซอยชายคลอง หมูที่ 3 155,700                                         -                   148,500

7.โครงการปรับปรุงเสนทางสายซอยโซเซ (ชวงที่ 2)      หมูที่ 5  322,100             -                          310,000                

แผนงานเคหะและชุมชน
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ตามขอบัญญัติฯ หมายเหตุ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ป พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 ครั้งที่2

 (บาท) ต.ค.59 - ม.ีค.60 เม.ย. - ก.ย.60

 (บาท)  (บาท)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

ดําเนินการจริง

8.โครงการปรับปรุงเสนทางสายซอยทาพลับ (ชวงที่ 2   )หมูที่ 6  128,800             -                          126,500                

9.โครงการปรับปรุงเสนทางสายปลายซอย 8 หมูที่ 7 158,200                                         -                   155,500

10.โครงการปรับปรุงเสนทางสายซอยกุโบว หมูที่ 8 347,800                                         -                   343,000

11.โครงการปรับปรุงเสนทางสายซอยขางมัสยิดธรรมประทีป หมูที่ 10 15,700                                           -                     15,000

12.โครงการปรับปรุงเสนทางสายซอยตานึก หมูที่ 10 37,100                                           -                     36,600

13.โครงการปรับปรุงเสนทางสายหลังที่วาการอําเภอควนกาหลง หมูที่ 10 223,200                                         -                   210,000

14.โครงการกอสรางถนนหินผุ เชื่อมตอศูนยราชการอําเภอ ควนกาหลง หมูที่ 10 287,100                                         -                   269,500

6 โครงการจัดจางสํารวจ ออกแบบ โครงการที่เกินศักยภาพ อบต. 150,000                                         -                              -   
ไมไดดําเนินการ

7 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะพื้นที่ หมูที่ 1    (ชวงที่ 1) 222,000                                         -                   162,520
ดําเนินการแลวเสร็จ

8 ปรับปรุงซอมแซมไฟฟาสาธารณะ/ไฟฟาสองสวาง บริเวณชุมชนในตําบลควนกาหลง (วัสดุไฟฟาและวิทยุ) 150,000                                 41,375 89,140

9 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะพื้นที่ หมูที่ 1    (ชวงที่2) 327,000                                         -                              -   
อยูระหวางดําเนินการ

7,028,500        3,298,375             3,048,860           

7,028,500        3,298,375             3,048,860           รวมยุทธศาสตรที่ 5

รวม
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ตามขอบัญญัติฯ หมายเหตุ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ป พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 ครั้งที่2

 (บาท) ต.ค.59 - ม.ีค.60 เม.ย. - ก.ย.60

 (บาท)  (บาท)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

ดําเนินการจริง

1 โครงการกอสรางบอน้ําตื้นสาธารณะ  บานปลักสาวสูง   หมูที่ 1 104,000             -                          -                 อยูระหวางดําเนินการ

2 โครงการกอสรางระบบกรองน้ําบาดาลและถังน้ําใสระบบประปาบานควนลอน  หมูที่ 3 520,700             -                          519,000                
ดําเนินการแลวเสร็จ

3 โครงการกอสรางระบบกรองน้ําและถังน้ําใส สําหรับระบบประปาบานหวยน้ําดํานอก หมูที่ 1 1,541,400          -                          1,506,000             
ดําเนินการแลวเสร็จ

4 โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบกรองน้ําและ  ถังน้ําใสสําหรับระบบประปาบานสายเอก หมูที่ 7 850,000             -                          -                 อยูระหวางดําเนินการ

3,016,100        -                       2,025,000           

3,016,100        -                       2,025,000           

ภายใตยุทธศาสตรที่ 7    การพัฒนาดานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

1 โครงการบริการระบบการแพทยฉุกเฉิน (FR) องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง              450,000                     88,064 268,850.51

2 โครงการคุมครองผูบริโภค "ดื่มกินปลอดภัย หางไกลโรค"                20,000                             -                              -   
ไมไดดําเนินการ

3 โครงการ "ตาชั่งกลาง"เพื่อการคุมครองผูบริโภค ตําบล ควนกาหลง                30,000                             -                              -   
ไมไดดําเนินการ

4 โครงการออกกําลังเพื่อสุขภาพดวยการเตนแอโรบิค ตําบลควนกาหลง 10,000               -                          345.00                  
ดําเนินการแลวเสร็จ

ภายใตยุทธศาตรที่ 6  การพัฒนาดานแหลงน้ํา

ยุทธศาตรที่ 6  การพัฒนาดานแหลงน้ํา

รวม

รวมยุทธศาสตรที่ 6



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 55 -

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 55 -

  

ตามขอบัญญัติฯ หมายเหตุ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ป พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 ครั้งที่2

 (บาท) ต.ค.59 - ม.ีค.60 เม.ย. - ก.ย.60

 (บาท)  (บาท)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

ดําเนินการจริง

5 โครงการปฏิบัติการลดน้ํามันทอดซ้ํา ปลอดโรค                10,000                             -                              -   
ไมไดดําเนินการ

6 โครงการเยาวชนรูไวหางไกลเอดส                20,000                             -                              -   
ไมไดดําเนินการ

7 โครงการปองกันการแพรระบาดของเชื้อเอดสในชุมชนตําบลควนกาหลง 20,000                             -                              -   
ไมไดดําเนินการ

8 โครงการอบรมปองกันโรคมือเทาปากในเด็ก 10,000                             -   4,247
ดําเนินการแลวเสร็จ

9 โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 50,000                             -   32,789.50
ดําเนินการแลวเสร็จ

10 โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 20,000                             -                              -   
ไมไดดําเนินการ

11 สมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง 640,000                             -                   256,000
ดําเนินการแลวเสร็จ

1,280,000        88,064.00             562,232.01         

1,280,000        88,064.00             562,232.01         

 ภายใตยุทธศาสตรที่  8   การพัฒนาดานการเมือง  การบริหาร  และการจัดการ

1 คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 50,000               -                                                  -   
ไมไดดําเนินการ

2 โครงการบริการประชาชน 13,000               4,950                                          4,905

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 355,000             149,035                  -                      

รวมยุทธศาสตรที่  7

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารงานทั่วไป)

รวม
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ตามขอบัญญัติฯ หมายเหตุ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ป พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 ครั้งที่2

 (บาท) ต.ค.59 - ม.ีค.60 เม.ย. - ก.ย.60

 (บาท)  (บาท)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

ดําเนินการจริง

4 โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ประจําป 2560 80,000               -                          -                      
ไมไดดําเนินการ

5 โครงการจัดประชุมประชาคมหมูบาน/ตําบล เพื่อบูรณาการจัดทําแผนชุมชนและการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ.2561-2563)

30,000               28,967                                            -   

6 โครงการสรางความรูความเขาใจในพรบ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ 15,000               -                          14,245                  
ดําเนินการแลวเสร็จ

7 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานสวนตําบล 10,000               -                          -                        
ไมไดดําเนินการ

8 โครงการอบรมสวัสดิการและสิทธิประโยชนตอบแทนพนักงานสวนตําบล 10,000               -                          -                        
ไมไดดําเนินการ

9 โครงการเทิดทุนและปกปองสถาบัน

1.โครงการรวมแสดงสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 250,000             151,000                  -                        

10 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาสามป แผนพัฒนา
ทองถิ่น และ แผนการศึกษา แผนสุขภาพชุมชน ขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง

230,000             -                          229,152                ดําเนินการแลวเสร็จ

11 อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ

1.โครงการอบรมและศึกษาดูงานพระราชดําริ ประจําป พ.ศ.2560 110,000             93,605                    -                        

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารงานคลัง)

12 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 200,000             86,063                    86,466                  

13 โครงการบริหารงานการเงินการคลังของอบต.ควนกาหลง 30,000               -                          1,500                    
ดําเนินการแลวเสร็จ
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ตามขอบัญญัติฯ หมายเหตุ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ป พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 ครั้งที่2

 (บาท) ต.ค.59 - ม.ีค.60 เม.ย. - ก.ย.60

 (บาท)  (บาท)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

ดําเนินการจริง

14 โครงการบริหารความเสี่ยงจากการเบิกจายของ อบต .ควนกาหลง ประจําป งบประมาณพ.ศ.2560 10,000               8,265                      -                        

15 โครงการออกหนวยบริการรับชําระภาษี 5,000                 -                          -                        

16 โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี 5,000                 3,907                      -                        

17 โครงการเพิ่มศักยภาพใหกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางประจําป 2560 30,000               29,025                    -                        

แผนงานการศึกษา

18 จัดหาวัสดุงานบานงานครัวสําหรับศพด./ศดม. 60,000               -                          18,012                  
ดําเนินการแลวเสร็จ

19 จัดหาวัสุดตาง ๆ สําหรับ ศพด.และศดม.

1.วัสดุอื่น ๆ 20,000               -                          18,350                  
ดําเนินการแลวเสร็จ

2.วัสดุวิทยาศาสตรหรือการวัสดุการแพทย 5,000                 -                          -                        

20 จัดซื้อครุภัณฑเพื่อใชในกิจการของอบต./กิจกรรมสาธารณะการบริการประชาชนและซอมแซมครุภัณฑ 
ปรับปรุง อบต.

260,200            47,000                  128,080              

1.โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (สํานักปลัด) 9,500                 -                          8,500                    

2.โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร     (สํานักปลัด) 39,000               -                          39,000                  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารงานทั่วไป)
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ตามขอบัญญัติฯ หมายเหตุ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ป พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 ครั้งที่2

 (บาท) ต.ค.59 - ม.ีค.60 เม.ย. - ก.ย.60

 (บาท)  (บาท)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

ดําเนินการจริง

3.โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบกระเปาหิ้ว    (สํานักปลัด) 6,500                 -                          6,500                    

4.โครงการจัดซื้อโทรโขง (สํานักปลัด) 3,500                 -                          3,500                    

5.จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร  (สํานักปลัด) 48,000               44,000                    -                        

  แผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารงานคลัง)

6.ครุภัณฑสํานักงาน          (กองคลัง) 81,800               -                                            47,800

แผนงานสาธารณสุข

7.จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร                          (กองสาธารณสุขฯ) 4,000                 3,000                                                 -   

8.โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน                   (กองสาธารณสุขฯ) 6,000                 -                                                     -   

9.โครงการจัดซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย  (กองสาธารณสุขฯ) 5,000                 -                          1,180

แผนงานการศึกษา

10.โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน(กองการศึกษา) 56,900               -                                       21,600.00

21 จัดซื้อวัสดุเพื่อใชในกิจการของอบต./กิจกรรมสาธารณะและการบริการประชาชน 1,065,000         184,121                373,478              

วัสดุสํานักงาน             (สํานักปลัด) 90,000               -                          69,993                  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารงานทั่วไป)
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ตามขอบัญญัติฯ หมายเหตุ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ป พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 ครั้งที่2

 (บาท) ต.ค.59 - ม.ีค.60 เม.ย. - ก.ย.60

 (บาท)  (บาท)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

ดําเนินการจริง

วัสดไฟฟาและวิทยุ        (สํานักปลัด) 20,000               -                          9,842                    

วัสดุยานพาพหนะและขนสง(สํานักปลัด) 60,000               22,800                    3,200                    

วัสดุกอสราง               (สํานักปลัด) 50,000               19,867                    -                        

วัสดุการเกษตร            (สํานักปลัด) 10,000               -                          -                        

วัสดุโฆษณาและเผยแพร (สํานักปลัด) 10,000               -                          -                        

วัสดุคอมพิวเตอร          (สํานักปลัด) 80,000               30,167                    45,440                  

รวม 320,000            72,834                  128,475              

งานบริหารงานคลัง

วัสดุสํานักงาน       (กองคลัง) 50,000               -                          31,688                  

วัสดุคอมพิวเตอร   (กองคลัง)                50,000                     39,228                     9,902

รวม 100,000            39,228                  41,590                

แผนงานสาธารณสุข

วัสดุสํานักงาน     (กองสาธารณสุข)                20,000                             -                       8,419

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000               -                                                     -   
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ตามขอบัญญัติฯ หมายเหตุ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ป พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 ครั้งที่2

 (บาท) ต.ค.59 - ม.ีค.60 เม.ย. - ก.ย.60

 (บาท)  (บาท)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

ดําเนินการจริง

วัสดุคอมพิวเตอร 30,000               3,000                      13,340                  

วัสดุอื่นๆ                10,000                             -                              -   

วัสดุงานบานงานครัว                20,000                             -                       8,485

วัสดุการเกษตร                20,000                             -                              -   

รวม 110,000            3,000                    30,244                

แผนงานการศึกษา

วัสดุสํานักงาน             (กองการศึกษา) 40,000               -                          18,322                  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร(กองการศึกษา)                20,000                       3,795                            -   

วัสดุคอมพิวเตอร          (กองการศึกษา)                50,000                     29,304                   12,600

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ(กองการศึกษา) 80,000               -                                       75,217.90

รวม 190,000            33,099                  106,140              

แผนงานเคหะและชุมชน

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ(กองชาง)              100,000                             -                     13,000

วัสดุสํานักงาน (กองชาง) 25,000               -                          -                        
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 61 -

  

ตามขอบัญญัติฯ หมายเหตุ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ป พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 ครั้งที่2

 (บาท) ต.ค.59 - ม.ีค.60 เม.ย. - ก.ย.60

 (บาท)  (บาท)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

ดําเนินการจริง

วัสดุยานพาหนะและขนสง(กองชาง)                60,000                     21,500                   21,500

วัสดุกอสราง(กองชาง)              120,000                             -                              -   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร   (กองชาง) 5,000                 -                                                     -   

วัสดุคอมพิวเตอร (กองชาง) 35,000               14,460                                      32,530

รวม 345,000            35,960                                  67,030

22 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 924,000            152,671                398,256              

แผนงานบริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด อบต. 240,000             84,336                                 72,068.80

กองคลัง 4,000                 1,453.35                 986.76                  

แผนงานสาธารณสุข

กองสาธารณสุข  ฯ 180,000                             -   115,783.40

แผนงานเคหะและชุมชน

 กองชาง              500,000                66,881.30            209,417.10

23 จัดซื้อวัสดุงานงานครัวสําหรับสํานักงานอบต.ควนกาหลง 15,000               -                          -                        
ไมไดดําเนินการ
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ตามขอบัญญัติฯ หมายเหตุ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ป พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 ครั้งที่2

 (บาท) ต.ค.59 - ม.ีค.60 เม.ย. - ก.ย.60

 (บาท)  (บาท)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

ดําเนินการจริง

24 ปรับปรุงซอมแซม/ดัดแปลงครุภัณฑการบริหาร กิจการของอบต.และการบริการประชาชน 885,000             163,499                  402,963                

แผนงานบริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด อบต. 200,000             -                                     121,262.73

กองคลัง 20,000               -                                                     -   

แผนงานสาธารณสุข

กองสาธารณสุข  ฯ 110,000             -                                       49,999.76

แผนงานการศึกษา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม(กองการศึกษา) 95,000               11,900                    45,990                  

แผนงานเคหะและชุมชน

กองชาง              460,000              151,598.87            185,710.87

25 โครงการจัดซื้อครุภัณฑทางการศึกษา 2,035,000          -                          2,035,000             
ดําเนินการแลวเสร็จ

6,702,200.00   1,102,107.02        3,710,407.87      

47,772,920.00 18,701,900.62      21,475,711.36    

รวมยุทธศาสตรที่  8 

รวมยุทธศาสตรที่  1-8
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

1 โครงการเพิ่มทักษะดาน
อาชีพแกเยาวชน

20,000                16,866                หองโสตทัศนศึกษา 
รร.ควนกาหลงวิทยา
 ฯ

9 ม.ิย.60 9 ม.ิย.60                   -                      -   ฝกอบรมใหความรูในการ
ประกอบอาชีพเสริมรายได 
และสิทธิตาง ๆ  แก
เยาวชนจํานวน 65 คน

2 โครงการผักสวนครัวรั้วกิน
ได บานควนลอน หมูที่ 3

10,000                   3,495 ศาลาอเนกประสงค 
หมูที่ 3

6 ม.ิย.60 6 ม.ิย.60                   -                      -   ฝกอบรมใหความรูในการ
ใชชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  จํานวน
 70 คน

ภายใตยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

สรุปรายละเอียดผลการดําเนินการกิจกรรม/โครงการ ตามแผนพัฒนาสามป ประจําป พ.ศ.2560

ครั้งที่ 2 (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

             แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน (งานสวัสดิการสังคม)

    -   วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพ สงเสริมรายไดใหแกคนในชุมชน  
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

3 โครงการพัฒนศักยภาพ
เพื่อการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร

20,000                 10,082 จุดถายทอดการแปร
รูปผลผลิตทาง
การเกษตร หมูที่ 4

8 ก.ย.60 8 ก.ย.60                   -                      -   ฝกอบรมใหความรูแก
เกษตรกรใหตระหนักและ
ใหความสําคัญการยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในชีวิตประจําวัน  จํานวน 
70 คน

4 โครงการสงเสริมการเรียนรู
เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑทาง
การเกษตร

50,000                   4,245 จุดถายทอดการแปร
รูปผลผลิตทาง
การเกษตร หมูที่ 4

8 ก.ย.60 8 ก.ย.60                   -                      -   ฝกอบรมใหความรูแก
เกษตรกรในการสงเสริม
อาชีพที่ยั่งยืน และการ
รวมกลุมกิจกรรม         
จํานวน  70 คน

100,000            34,688              

100,000            34,688              

รวม

รวมยุทธศาสตรที่  1
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

1 โครงการชุมชนรวมใจลด
ปริมาณขยะในครัวเรือน

30,000 -                      -                    -           -           -         -               -                ไมไดดําเนินการเนื่องจาก
กองสาธารณสุขฯ 
ผูรับผิดชอบโครงการ
ดังกลาว มีบุคลากรไม
เพียงพอในการเริ่มจัดทํา
โครงการ

2 โครงการพัฒนาธนาคาร
ขยะริไซเคิลประจําหมูบาน
ตําบลควนกาหลง

20,000                10,740   หองประชุม อบต. 
ควนกาหลง  และ
ศาลาประชาคม
หมูบาน/ศาลา
อเนกประสงค
หมูบาน หมูที่ 1 - 11

 4 ก.ย. 60
และ
5 ก.ย. 60

 4 ก.ย. 60
และ
15 ก.ย.60

 -                                  -   จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณการดําเนิน
ธนาคารขยะ  รีไซเคิลแต
ละหมูบานจํานวน 40 คน
จัดกิจกรรมขยะอันตรายมี
คาอยาทิ้ง (นําขยะอันตราย
จากครัวเรือนมาแลกของ
ใช) จํานวน 11 หมูบาน

ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                   

    -   วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อสรางจิตสํานึกประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ตลอดจนการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีคุณคา  

แผนงานเคหะและชุมชน



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 66 -
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

3 โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยตําบลควน
กาหลง

202,500              20,000                บอขยะ หมูที่ 4 19 ธ.ค.59 30 ก.ย.60  -                                  -   ดําเนินการปรับเกลี่ยบอ
ขยะ จํานวน 4 ครั้ง/ป  
ดําเนินการการไปแลว

252,500            30,740.00         

4 โครงการเยาวชน 
ประชาชนรวมใจอนุรักษ
พิทักษปาตนน้ําตําบลควน
กาหลง

30,000                11,775                น้ําตกสายใจ หมูที่ 6
 ตําบลควนกาหลง

14-ก.พ.-60 14-ก.พ.-60   -  - - จัดกิจกรรมอบรมเยาวชน
 แกนนํา ประชาชนในการ
อนุรักษปาตนน้ํา จํานวน 
50 คน

5 โครงการปลูกปาประชา
อาสาเฉลิมพระเกียรติแม
ของแผนดิน

20,000                2,295 ณ สระน้ําพรุหลุมพี 
หมูที่ 9 ตําบลควน
กาหลง

13-ส.ค.-60 13-ส.ค.-60  -                                  -   จัดกิจกรรมปลูกตนไม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9จํานวน 100 คน

แผนงานการเกษตร

รวม
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 67 -

  

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

6 โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ตําบลควน
กาหลง

20,000                895   - ณ น้ําตก
ดาวกระจาย ม.11   
  - หมูที่ 1 -11

13 ส.ค.60
และ
11 - 14
ส.ค. 60

13 ส.ค.60
และ
11 - 14
ส.ค. 60

  -  - จัดกิจกรรมปลูกตนไม 
จํานวน 80 คน 
- กิจกรรมพัฒนา 2 ฝงริม
ทางในหมูบาน จํานวน 11
 หมูบาน

7  โครงการอบรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูการอนุรักษและ
บริหารจัดการปาชุมชน 
ตําบลควนกาหลง

20,000                -                                             -                 -                -               -                    -                      -   ไมไดดําเนินการ
กลุมเปาหมายไมพรอมใน
การเขารวมตามวันที่
กําหนดดําเนินโครงการ 
ทางกลุมเปาหมายขอให
ดําเนินการในป 2561

90,000              14,965              

8 โครงการเทศกาลปนชม
สวนชวนชิมอิ่มผลไม ป 
2560

              120,000            88,264.60 สถานที่ทองเที่ยว
ภายในตําบลควน
กาหลง

13 ส.ค. 60 13 ส.ค. 60   -  -

รวม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

9 โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยว

                20,000                   6,600 สถานที่ทองเที่ยวใน
ตําบลควนกาหลง

ม.ิย. 60  ก.ค.60   -  -

10 ปรับปรุงซอมแซม วัสดุ /
ครุภัณฑสิ่งกอสราง
เกี่ยวกับการสงเสริมการ
ทองเที่ยว        ( คาวัสดุ
กอสราง)

                30,000                   1,999 น้ําตกสายใจ หมูที่ 6 ส.ค. 60  ก.ย.60   -  - จัดซื้อวัสดุกอสรางเพื่อ
ปรับปรุงหองน้ําสาธารณะ
น้ําตกสายใจ หมูที่ 6

170,000            96,863.60         

512,500            142,568.60       

ภายใตยุทธศาสตรที่  3   ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                  

 -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อใหเยาวชนและประชาชนไดรับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอยางทั่วถึง      

 -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อสงเสริมกิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา   

 -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อสงเสริมประเพณี  วัฒนธรรมทองถิ่น                                         

1 โครงการสงเสริมเฝาระวัง
และการดูแลสุขภาพเด็ก
เล็กของศพด.และศดม.

-                      -                      ศพด.และศดม. 
จํานวน 10 ศูนย

  เม.ย. 60   ก.ย. 60  -  - รพ.สต.ในพื้นที่ ดําเนินการโดยไมใช
งบประมาณ

รวม

รวมยุทธศาสตรที่ 2

แผนงานการศึกษา



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 69 -
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

2 คาอาหารเสริม(นม) 2,799,575           1,193,760.48      รร.สังกัดสพฐ. 7 โรง
 และศพด.,ศดม. 10
 ศูนย ปงบประมาณ
 2560

28 ต.ค.59 26 เม.ย..60   -  - คาอาหารเสริม(นม)รร.
สังกัดสพฐ. 7 โรง และ
ศพด.,ศดม. 10 ศูนย 
ปงบประมาณ 2560

3 จัดกิจกรรมสเงิสรมการมี
สวนรวมชุมชนดาน
การศึกษา(ประชุม
ผูปกครอง)

-                      -                      ศพด.และศดม. 
จํานวน 10 ศูนย

  เม.ย. 60   ก.ย. 60                   -                      -   ดําเนินการโดยไมใช
งบประมาณ

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูผูดูแลเด็ก

70,000                50,000                 บุคลากรครูศพด.
และศดม.

  เม.ย. 60   ก.ย. 60                   -                      -   สงบุคลากรครู ศพด.และ
ศดม. เขารับการอบรม

5 อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ.จํานวน 7 โรง

5,546,045           2,747,952.40       โรงเรียนในสังกัด 

สพฐ.จํานวน 7 โรง 

ในพื้นที่

เม.ย.-60 ก.ย.-60                   -                      -   

6 โครงการหนูนอยสุขภาพ
ฟนดี

-                      -                      ศพด.และศดม. 
จํานวน 10 ศูนย

  เม.ย. 60   ก.ย. 60  -  - รพ.สต.ในพื้นที่ ดําเนินการโดยไมใช
งบประมาณ

8,415,620         3,991,712.88    รวม
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

8 โครงการสงเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่อง
เทศกาลเขาพรรษา

70,000                -                      -                    -           -           -         -               -                ไมไดดําเนินงานเนื่องจาก
อยูในหวงไวทุกขฯ

9 โครงการพบปะเยี่ยมเยียน
ผูนําศาสนาและประชาชน
ในเดือนรอมฏอน

44,600                41,965                 มัสยิด/บาลาเซาะ 
ในพื้นที่ตําบลควน
กาหลง

24  ม.ิย. 60 23  ก.ค. 60                   -                      -   

10 โครงการฮารีรายอสัมพันธ
สมานฉันทชุมชน

50,000                -                      -                    ไมไดดําเนินงานเนื่องจาก
อยูในหวงไวทุกขฯ

164,600            41,965              

8,580,220         4,033,677.88    

รวม

รวมยุทธศาสตรที่  3 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 71 -

  

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

ภายใตยุทธศาสตรที่ 4. การพัฒนาดานสังคม

-          วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น                

-          วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน    

1 โครงการซอมแซมที่อยู
อาศัยใหกับผูยากไรที่
ประสบปญหาความ
เดือดรอนหรือไดรับ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

              180,000               160,946 หมูที่ 2 ,5,7,10, ก.ย.-60 ก.ย.-60   -   - จัดซื้อวัสดุกอสราง เพื่อ
ซอมแซมบานใหแกผูยากไร
 ฯ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุตําบลควนกาหลง

                15,000                 12,500 ศาลาประชาคม
อําเภอควนกาหลง  
หมูที่ 10

8 พ.ค.60 8 พ.ค.60   -   - ฝกอบรมใหความรูแก
ผูสูงอายุ จํานวน 500 ใน
ดานพัฒนาศักพภาพ
ผูสูงอายุ ,การดูแลตนเอง ฯ

195,000            173,446            

3 รายจายเบี้ยผูปวยเอดส 180,000              75,000                หมูที่ 1 -11 เม.ย.60 ก.ย.60   -  - จายเบี้ยยังชีพแกผูปวย
เอดส จํานวน 25 คน

4 รายจายเบี้ยผูสูงอายุ        
(รับจัดสรร)

         12,441,600 5,943,400           หมูที่ 1 -11 เม.ย.60 ก.ย.60   -  - จายเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ 
จํานวน 1,534 คน

แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน (งานสวัสดิการสังคม)

รวม

แผนงานงบกลาง



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 72 -
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

5 รายจายเบี้ยผูพิการ          
 (รับจัดสรร)

2,784,000 1,257,600           หมูที่ 1-11 เม.ย.60 ก.ย.60   -  - จายเบี้ยยังชีพแกคนพิการ 
จํานวน 253 คน

15,405,600       7,276,000         

6 โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดตําบลควน
กาหลง

70,000                -                      -                    -           -           -         -               -                ไมไดดําเนินโครงการ 
เนื่องจากเปนโครงการที่
รวมกับอําเภอ  ควนกาหลง
ในการดําเนินโครงการแต
ทางอําเภอควนกาหลงไม
สามารถจัดหา
กลุมเปาหมายในการเขา
รวมโครงการได

7 โครงการจัดซื้อเครื่องออก
กําลังกายกลางแจงพรอม
ติดตั้งประจําบานเขาไคร   
 หมูที่ 6

600,000              -                      -                    -           -           -         -               -                อยูระหวางดําเนินการ     
กันเงิน
(ไมกอหนี้ผูกพัน) เนื่องจาก
ดําเนินโครงการไมทันใน
ปงบประมาณ

670,000            -                    รวม

รวม

แผนงานสาธารณสุข



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 73 -
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

7 โครงการแขงขันกีฬา
ทองถิ่นสัมพันธ

50,000                                      -                       -               -               -             -                   -                    -   ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก
ไมมีการจัดการแขงขัน

8 โครงการแขงขันกีฬาอบต.
ประจําป 2560

240,000                            238,426 สนามกีฬาวท.เกษตร
และเทคโนโลยีสตูล

25 เม.ย.60 4 พ.ค.60   -  -

9 โครงการจัดสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาระดับ
ตาง ๆ

30,000                                      -                       -               -               -             -                   -                    -   ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก
ไมมีการจัดการแขงขัน

10 สนับสนุนการแขงขันกีฬา
กาหลงเกมส

100,000                            100,000                     -   ก.ย.-60 ก.ย.-60 ก.ย.-60                 -    ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
ควนกาหลง

สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดการแขงขันกีฬาเด็ก 
เยาวชน ประชาชน กาหลง
เกมส

420,000            338,426             

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 74 -
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

11 โครงการอํานวยความ
สะดวกและรณรงค
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต  ป2560

12,000                7,115                  จุดตรวจนิคมซอย10
 หมูที่ 2

  เม.ย.60   เม.ย.60   -   -  -รพ.ควนกาหลง
 -สภ.ควนกาหลง 
 -ฝายปกครอง
อําเภอควนกาหลง

สนับสนุนการจัดตั้งดาน
ตรวจ อํานวยความสะดวก 
ฯ เชนโตะ เกาอี้ เต็น ฯ

12 โครงการเฝาระวังภัยใน
ชุมชนรวมการรณรงค
ประหยัดน้ําใชพรอมใจ
ตานภัยแลง

100,000              -                                          -               -               -             -                   -                    -   ไมไดดําเนินการเนื่องจาก 
ประชาชนไมขอความ
ชวยเหลือเรื่องน้ําอุปโภค
บริโภค

13 โครงการสงเสริมกิจกรรม
และภารกิจการดําเนินงาน
ของ  อปพร.

                20,000                   1,500 ศาลากลางจังหวัด
สตูล

10  เม.ย 60 10  เม.ย 60           -                   -   ปภ.จังหวัดสตูล เขารวมจัดนิทรรศการ และ
เขารวมเดินสวนสนามอป
พร.จังหวัดสตูล

14 วัสดุดับเพลิง                 50,000                 43,890 อบต.ควนกาหลง ก.ย.-60 ก.ย.-60   -  - น้ํายาเคมีดับเพลิง เสื้อกัน
ฝน กระบองไฟ ฯ

182,000            52,505              

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวม



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 75 -

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 75 -

  

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

14 โครงการปรับปรุงศาลาที่
พักริมทางบานซอย 10 
หมูที่ 2

95,400                77,900                หมูที่ 2 ต. ควนกาหลง  -  -   -  - ดําเนินการแลวเสร็จ  
สัญญาเลขที่ 17/2560 
ลว. 22 พ.ค. 2560

95,400              77,900              

16,968,000       7,918,277         

 ภายใตยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

-          วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   

-          วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพื่อใหการติดตอสื่อสาร  แสงสวาง  การคมนาคม  มีความสะดวก      

1 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยโซเซ     หมูที่ 5

738,100                            736,500 หมูที่ 5 ต.ควนกาหลง 23 พ.ค. 60 20 ส.ค. 60  - - ดําเนินการแลวเสร็จ ตาม
สัญญาจางเลขที่   17/60
 ลว. 22 พ.ค. 2560

2 กอสราง/ปรับปรุง
ซอมแซมตอเติมถนนสาย
ตาง ในตําบลควนกาหลง

           2,615,300            2,060,700

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รวม

รวมยุทธศาสตรที่ 4 

แผนงานเคหะและชุมชน



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 76 -
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

1..โครงการปรับปรุง
เสนทางสายบาน
โตะอิหมามเกา      หมูที่ 1

538,000                              52,600 หมูที่ 1 ต.ควนกาหลง 19 ก.ย. 60 18 ต.ค. 60  - - อยูระหวางดําเนินการ กัน
เงินงบประมาณ  (กอหนี้
ผูกพัน) สัญญาเลขที่  
39/2560     ลว. 18 
ก.ย. 2560    (โอนตั้งจาย
รายการใหม)

2.โครงการปรับปรุง
เสนทางสายควนตก หมูที่ 1

154,200                            152,000 หมูที่ 1 ต.ควนกาหลง 19 ก.ย. 60 17 พ.ย. 60  - - อยูระหวางดําเนินการ กัน
เงินงบประมาณ  (กอหนี้
ผูกพัน) สัญญาเลขที่  
30/2560 ลว. 18 ก.ย. 
2561     (โอนตั้งจาย
รายการใหม)



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 77 -

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 77 -

  

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

3.โครงการปรับปรุง
เสนทางสายซอยแตงโม 
หมูที่ 1

46,500                                44,500 หมูที่ 1 ต.ควนกาหลง 19 ก.ย. 60 17 พ.ย. 60  - - อยูระหวางดําเนินการ กัน
เงินงบประมาณ  (กอหนี้
ผูกพัน) สัญญาเลขที่ 
28/2560 ลว. 18 ก.ย. 
2561     (โอนตั้งจาย
รายการใหม)

4.โครงการปรับปรุง
เสนทางสายบานใหม หมูที่
 1

148,400                            146,000 หมูที่ 1 ต.ควนกาหลง 19 ก.ย. 60 2 พ.ย. 60  - - อยูระหวางดําเนินการ กัน
เงินงบประมาณ  (กอหนี้
ผูกพัน) สัญญาเลขที่ 
36/2560      ลว. 18 
ก.ย. 2561     (โอนตั้ง
จายรายการใหม)



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 78 -

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 78 -

  

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

5.โครงการปรับปรุง
เสนทางสายซอยตรงขาม
วัดกุมภีล บรรพต หมูที่ 2 
ตําบล  ควนกาหลง อําเภอ 
     ควนกาหลง จังหวัดสตูล

52,500                                51,000 หมูที่ 2 ต.ควนกาหลง 19 ก.ย. 60 18 ต.ค. 60  - - อยูระหวางดําเนินการ กัน
เงินงบประมาณ  (กอหนี้
ผูกพัน) สัญญาเลขที่ 
38/2560 ลว. 18 ก.ย. 
2561    (โอนตั้งจาย
รายการใหม)

6.โครงการปรับปรุง
เสนทางสายซอยชายคลอง
 หมูที่ 3

155,700                            148,500 หมูที่ 3 ต.ควนกาหลง 19 ก.ย. 60 28 ต.ค. 60  - - อยูระหวางดําเนินการ กัน
เงินงบประมาณ  (กอหนี้
ผูกพัน) สัญญาเลขที่ 
31/2560 ลว. 18 ก.ย. 
2561    (โอนตั้งจาย
รายการใหม)

7.โครงการปรับปรุง
เสนทางสายซอยโซเซ (ชวง
ที่ 2)      หมูที่ 5

322,100                            310,000 หมูที่ 5 ต.ควนกาหลง 19 ก.ย. 60 2 พ.ย. 60  - - อยูระหวางดําเนินการ กัน
เงินงบประมาณ  (กอหนี้
ผูกพัน) สัญญาเลขที่ 
35/2560  ลว. 18 ก.ย. 
2561   (โอนตั้งจาย
รายการใหม)



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 79 -
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

8.โครงการปรับปรุง
เสนทางสายซอยทาพลับ 
(ชวงที่ 2)หมูที่ 6 ตําบล
ควนกาหลง อําเภอ  ควน
กาหลง จังหวัดสตูล

128,800                            126,500 หมูที่ 6 ต.ควนกาหลง 19 ก.ย. 60 2 พ.ย. 60  - - อยูระหวางดําเนินการ กัน
เงินงบประมาณ  (กอหนี้
ผูกพัน) สัญญาเลขที่ 
34/2560  ลว. 18 ก.ย. 
2561     (โอนตั้งจาย
รายการใหม)

9.โครงการปรับปรุง
เสนทางสายปลายซอย 8 
หมูที่ 7

158,200                            155,500 หมูที่ 7 ต.ควนกาหลง 19 ก.ย. 60 28 ต.ค. 60  - - อยูระหวางดําเนินการ กัน
เงินงบประมาณ  (กอหนี้
ผูกพัน) สัญญาเลขที่ 
26/2560 ลว. 18 ก.ย. 
2561  (โอนตั้งจาย
รายการใหม)

10.โครงการปรับปรุง
เสนทางสายซอยกุโบว หมูที่
 8

347,800                            343,000 หมูที่ 8 ต.ควนกาหลง 19 ก.ย. 60 17 พ.ย. 60  - - อยูระหวางดําเนินการ กัน
เงินงบประมาณ  (กอหนี้
ผูกพัน) สัญญาเลขที่ 
37/2560 ลว. 18 ก.ย. 
2561    (โอนตั้งจาย
รายการใหม)



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 80 -

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 80 -

  

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

11.โครงการปรับปรุง
เสนทางสายซอยขางมัสยิด
ธรรมประทีป หมูที่ 10

15,700                                15,000 หมูที่ 10 ต.ควน
กาหลง

19 ก.ย. 60 8 ต.ค. 60  - - อยูระหวางดําเนินการ กัน
เงินงบประมาณ  (กอหนี้
ผูกพัน) สัญญาเลขที่ 
29/2560 ลว. 18 ก.ย. 
2561 (โอนตั้งจายรายการ
ใหม)

12.โครงการปรับปรุง
เสนทางสายซอยตานึก หมู
ที่ 10

37,100                                36,600 หมูที่ 10 ต.ควน
กาหลง

19 ก.ย. 60 18 ต.ค. 60  - - อยูระหวางดําเนินการ กัน
เงินงบประมาณ  (กอหนี้
ผูกพัน) สัญญาเลขที่ 
27/2560      ลว. 18 
ก.ย. 2561    (โอนตั้งจาย
รายการใหม)



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 81 -

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 81 -

  

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

13.โครงการปรับปรุง
เสนทางสายหลังที่วาการ
อําเภอควนกาหลง หมูที่ 10

223,200                            210,000 หมูที่ 10 ต.ควน
กาหลง

19 ก.ย. 60 17 พ.ย. 60  - - อยูระหวางดําเนินการ กัน
เงินงบประมาณ  (กอหนี้
ผูกพัน) สัญญาเลขที่ 
32/2560      ลว. 18 
ก.ย. 2561    (โอนตั้งจาย
รายการใหม)

14.โครงการกอสรางถนน
หินผุ เชื่อมตอศูนยราชการ
อําเภอ ควนกาหลง หมูที่ 
10

287,100                            269,500 หมูที่ 10 ต.ควน
กาหลง

19 ก.ย. 60 17 พ.ย. 60  - - อยูระหวางดําเนินการ กัน
เงินงบประมาณ  (กอหนี้
ผูกพัน) สัญญาเลขที่ 
33/2560 ลว. 18 ก.ย. 
2561    (โอนตั้งจาย
รายการใหม)



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 82 -

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 82 -

  

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

3 โครงการจัดจางสํารวจ 
ออกแบบ โครงการที่เกิน
ศักยภาพ อบต.

150,000                                       -   - - - - - - ไมมีโครงการที่เกิน
ศักยภาพของ อบต.

4 โครงการติดตั้งไฟฟาแสง
สวางสาธารณะพื้นที่ หมูที่ 
1    (ชวงที่ 1) ตําบลควน
กาหลง

222,000                            162,520 หมูที่ 1 ต.ควนกาหลง 30 ส.ค. 60 28 ต.ค. 60  - - อยูระหวางดําเนินการ (กัน
เงินงบประมาณแบบกอ
หนี้ผูกพัน)สัญญาจางเลขที่
 25/60 ลว. 29 ส.ค. 60

5 ปรับปรุงซอมแซมไฟฟา
สาธารณะ/ไฟฟาสองสวาง 
บริเวณชุมชนในตําบลควน
กาหล (วัสดุไฟฟาและวิทยุ)

150,000              89,140 - - -  - - จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 
เพื่อซอมแซมไฟฟาสอง
สวางและไฟฟาสาธารณะ

3,875,400         3,048,860         

3,875,400         3,048,860         

รวม

รวมยุทธศาสตรที่ 5



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 83 -

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 83 -

  

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

 -   วัตถุประสงคของยุทธศาสตร    เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา      

 -   วัตถุประสงคของยุทธศาสตร    เพื่อใหประชาชนมีแหลงน้ําอุปโภค บริโภค 

1 โครงการกอสรางบอน้ําตื้น
สาธารณะ  บานปลักสาวสูง
   หมูที่ 1

104,000              - หมูที่ 1 ตําบลควนกาหล - -  - - กันเงินงบประมาณ (ไมกอ
หนี้ผูกพัน)

2 โครงการกอสรางระบบ
กรองน้ําบาดาลและถังน้ํา
ใสระบบประปาบานควน
ลอน  หมูที่ 3

520,700              519,000              หมูที่ 3 ตําบลควนกาหล 28 ก.ย. 60 24 ก.พ. 61  - - กันเงินงบประมาณ (กอ
หนี้ผูกพัน) สัญญาเลขที่ 
41/2560 ลว. 27 ก.ย. 
60

3 โครงการกอสรางระบบ
กรองน้ําและถังน้ําใส 
สําหรับระบบประปาบาน
หวยน้ําดํานอก หมูที่ 1

1,541,400           1,506,000           หมูที่ 1 ตําบลควนกาหล 28 ก.ย. 60 24 ก.พ. 61  - - กันเงินงบประมาณ (กอ
หนี้ผูกพัน) สัญญาเลขที่ 
40/2560 ลว. 27 ก.ย. 
60

ภายใตยุทธศาตรที่ 6  การพัฒนาดานแหลงน้ํา

ยุทธศาตรที่ 6  การพัฒนาดานแหลงน้ํา



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 84 -

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 84 -

  

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

4 โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้ง
ระบบกรองน้ําและ  ถังน้ํา
ใสสําหรับระบบประปา
บานสายเอก หมูที่ 7

850,000              - หมูที่ 7 ตําบลควนกาหล - -  - - กันเงินงบประมาณ  (ไม
กอหนี้ผูกพัน)

3,016,100         2,025,000         

3,016,100         2,025,000         

รวม

รวมยุทธศาสตรที่ 6



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 85 -

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 85 -

  

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

ภายใตยุทธศาสตรที่ 7    การพัฒนาดานสาธารณสุข

 -   วัตถุประสงคของยุทธศาสตร    เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา      

แผนงานสาธารณสุข

1 โครงการบริการระบบ
การแพทยฉุกเฉิน (FR) 
องคการบริหารสวนตําบล
ควนกาหลง

              450,000 268,850.51 พื้นที่ตําบล        
ควนกาหลง

1-ต.ค.-59 30-ก.ย.-60                   -                      -   จางเหมาจนท.ปฏิบัติงาน
การแพทยฉุกเฉินในการ
บริการประชาชนในพื้นที่

2 โครงการคุมครองผูบริโภค 
"ดื่มกินปลอดภัย หางไกล
โรค"

                20,000                          -                          -                 -                -               -                    -                      -   เนื่องจากกองสาธารณสุขฯ
 ผูรับผิดชอบโครงการ
ดังกลาว มีบุคลากรไม
เพียงพอในการเริ่มจัดทํา
โครงการ

3 โครงการ "ตาชั่งกลาง"เพื่อ
การคุมครองผูบริโภค ตําบล
 ควนกาหลง

                30,000                          -                          -                 -                -               -                    -                      -   เนื่องจากกองสาธารณสุขฯ
 ผูรับผิดชอบโครงการ
ดังกลาว มีบุคลากรไม
เพียงพอในการเริ่มจัดทํา
โครงการ



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 86 -

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 86 -

  

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

4 โครงการออกกําลังเพื่อ
สุขภาพดวยการเตนแอโร
บิค ตําบลควนกาหลง

                10,000 345 บริเวณลานคอนกรีต
สวนสุขภาพ หมูที่ 2

14 ธค.59 30-ก.ย.-60                   -                      -   กิจกรรมออกกําลังกายดวย
การเตนแอโรบิค ทุกวัน 
จันทร - เสาร            
เวลา 17.00 น.

5 โครงการปฏิบัติการลด
น้ํามันทอดซ้ํา ปลอดโรค

                10,000                          -                          -                 -                -               -                    -                      -   เนื่องจากกองสาธารณสุขฯ
 ผูรับผิดชอบโครงการ
ดังกลาว มีบุคลากรไม
เพียงพอในการเริ่มจัดทํา
โครงการ

6 โครงการเยาวชนรูไว
หางไกลเอดส

                20,000                          -                          -                 -                -               -                    -                      -   เนื่องจากกองสาธารณสุขฯ
 ผูรับผิดชอบโครงการ
ดังกลาว มีบุคลากรไม
เพียงพอในการเริ่มจัดทํา
โครงการ



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 87 -

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 87 -

  

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

7 โครงการปองกันการแพร
ระบาดของเชื้อเอดสใน
ชุมชนตําบลควนกาหลง

20,000                          -                          -                 -                -               -                    -                      -   เนื่องจากกองสาธารณสุขฯ
 ผูรับผิดชอบโครงการ
ดังกลาว มีบุคลากรไม
เพียงพอในการเริ่มจัดทํา
โครงการ

8 โครงการอบรมปองกันโรค
มือเทาปากในเด็ก

10,000 4,247 หองประชุม อบต. 
ควนกาหลง

4-ม.ิย.-60 4-ม.ิย.-60                   -                      -   จัดกิจกรรมอบรมใหความรู
ในการปองกันโรคมือเทา
ปากในเด็กแกครูผูดูแลเด็ก
และผูปกครองเด็ก ศพด.
ในพื้นที่ตําบลควนกาหลง 
จํานวน 50 คน
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

9 โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก

50,000 32,789.50   - หองประชุม อบต.
 ควนกาหลง
 - หมูที่ 1 – 11 
ตําบลควนกาหลง

 14 ม.ิย.60
และ
ต.ค. 59

 14 ม.ิย.60
และ
ก.ย. 60

                  -                      -   จัดกิจกรรมอบรม
เสริมสรางความรูในการ
ปองกันโรคและใหสุขศึกษา
กลุมเปาหมาย คือ แกนนํา
ชุมชน, แกนนําสุขภาพ, 
ประชาชนในพื้นที่   ม.
1-11จํานวน 60 คน และ
กรรมรณรงคปองกันควบคุม
โรคไขเลือดออกมี การพน
หมอกควัน ปองกันและ
ควบคุมการแพรระบาดของ
โรคไขเลือดออก

10 โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา

20,000                          -                          -                 -                -               -                    -                      -   เนื่องจากกองสาธารณสุขฯ
 ผูรับผิดชอบโครงการ
ดังกลาว มีบุคลากรไม
เพียงพอในการเริ่มจัดทํา
โครงการ
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

10 สมทบเขากองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องคการบริหารสวนตําบล
ควนกาหลง

640,000               256,000  พื้นที่ตําบล
ควนกาหลง

ม.ิย.-60 ก.ค.-60             -                    -   กองทุน สปสช. 
อบต.ควนกาหลง

เพื่อใชในการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับดานสาธารณสุข
ของคนในหมูบาน

1,280,000         562,232            

1,280,000         562,232            

 ภายใตยุทธศาสตรที่  8   การพัฒนาดานการเมือง  การบริหาร  และการจัดการ

-          วัตถุประสงคของยุทธศาสตร    เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารทองถิ่น  และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตย  

-          วัตถุประสงคของยุทธศาสตร   เพื่อใหบุคลากรมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

1 โครงการบริการประชาชน 13,000                4,905                  อบต.ควนกาหลง ต.ค.59 ก.ย.60                   -                      -   จัดหาน้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนที่มาติดตอราชการ

2 โครงการสรางความรูความ
เขาใจในพรบ.ขอมูล
ขาวสารของทางราชการ

15,000                14,245                ไรสมบูรณโฮมสเตย 
 หมูที่ 8

11 เม.ย.60 11 เม.ย.60                   -                      -   ฝกอบรมใหความรูแกคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาอบต. 
และเจาหนาที่ อบต.ควน
กาหลง จํานวน 75 คน

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารงานทั่วไป)

รวม

รวมยุทธศาสตรที่  7
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

3 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมพนักงานสวน
ตําบล

10,000                -                      -                    -           -           -         -               -                ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก 
สถ. ไดมีหลักสูตรที่
ครอบคลุมเนื้อหา และเห็น
วาการเขารวมโครงการ
หรือหลักสูตรดังกลาว เปน
ประโยชนมากกวา

4 โครงการอบรมสวัสดิการ
และสิทธิประโยชนตอบ
แทนพนักงานสวนตําบล

10,000                -                      -                    -           -           -         -               -                ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก 
สถ. ไดมีหลักสูตรที่
ครอบคลุมเนื้อหา และเห็น
วาการเขารวมโครงการ
หรือหลักสูตรดังกลาว เปน
ประโยชนมากกวา

5 โครงการจัดเก็บขอมูล
พื้นฐานเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น ประจําป 2560

80,000                -                      -                    -           -           -         -               -                ไมไดดําเนินการ



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 91 -

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 91 -

  

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

6 โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน แผนพัฒนาสามป 
แผนพัฒนาทองถิ่น และ 
แผนการศึกษา แผน
สุขภาพชุมชน ขององคการ
บริหารสวนตําบลควน
กาหลง

230,000              229,152               อุทยานแหงชาติหมู
เกาะตะรุเตา

 7 พ.ย. 59  7 พ.ย. 59                   -                      -   จัดอบรมใหแกประชาคม
หมูบาน ,ผูนําชุมชนที่และ
ผูเกี่ยวของมีหนาที่จัดทํา
แผนพัฒนาแตละระดับ 
จํานวน 1 รุน

7 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน

200,000              86,466                หมูที่ 1 =504 
แปลง  หมูที่ 3 = 
66 แปลง  หมูที่ 
10= 474 แปลง

เม.ย.-60 ก.ย.-60                   -                      -   จัดจางจนท.ภาคสนาม 
จํานวน 2 คน

8 โครงการบริหารงาน
การเงินการคลังของอบต.ค
วนกาหลง

30,000                1,500                  หองประชุมสภา
อบต.ควนกาหลง

18 ม.ค.60 28 ก.ย.60                   -                      -   ฝกอบรมพนักงาน จนท.
ผูปฏิบัติงานดานการเงิน
การคลัง จํานวน 30 คน 
ดําเนินการ  4 ครั้ง/ป

9 ออกหนวยบริการชําระภาษี 5,000                  -                      หมูที่ 1-11 ส.ค.60 ส.ค.60                   -                      -   ออกใหบริการรับชําระภาษี
 หมูที่ 1 -11

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารงานคลัง)
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

แผนงานการศึกษา

10 จัดหาวัสดุงานบานงาน
ครัวสําหรับศพด./ศดม.

60,000                18,012                ศพด.และศดม. 
จํานวน 10 ศูนย

เม.ย.-60 ก.ย.-60                   -                      -   

11 จัดหาวัสุดตาง ๆ สําหรับ 
ศพด.และศดม.

1.วัสดุอื่น ๆ 20,000                18,350                ศพด.และศดม. 
จํานวน 10 ศูนย

  เม.ย. 60    ก.ย. 60   -  -

2.วัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การวัสดุการแพทย

5,000                  -                      -                    -           -           -         -               -                

12 จัดซื้อครุภัณฑเพื่อใชใน
กิจการของอบต./กิจกรรม
สาธารณะการบริการ
ประชาชนและซอมแซม
ครุภัณฑ ปรับปรุง อบต.

208,200            128,080             

1.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
สํานักงาน (สํานักปลัด)

9,500                  8,500                  อบต.ควนกาหลง ต.ค.59 ก.ย.60                   -                      -   

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารงานทั่วไป)



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 93 -

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 93 -

  

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

2.โครงการจัดซื้อเครื่องมัล
ติมิเดียโปรเจคเตอร     
(สํานักปลัด)

39,000                39,000                อบต.ควนกาหลง ต.ค.59 ก.ย.60                   -                      -   กันเงินงบประมาณ

3.โครงการจัดซื้อเครื่อง
ขยายเสียงแบบกระเปาหิ้ว  
  (สํานักปลัด)

6,500                  6,500                  อบต.ควนกาหลง ต.ค.59 ก.ย.60                   -                      -   กันเงินงบประมาณ

4.โครงการจัดซื้อโทรโขง 
(สํานักปลัด)

3,500                  3,500                  อบต.ควนกาหลง ต.ค.59 ก.ย.60                   -                      -   กันเงินงบประมาณ

  (งานบริหารงานคลัง)

5.ครุภัณฑสํานักงาน        
  (กองคลัง)

81,800                                47,800  อบต.ควนกาหลง 31 ส.ค.60 29 ก.ย. 60                   -                      -   



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 94 -

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 94 -

  

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

แผนงานสาธารณสุข

6.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
สํานักงาน                   
(กองสาธารณสุขฯ)

6,000                                           -                          -                 -                -               -                    -                      -   ไมไดดําเนินการเนื่องจาก
งบประมาณที่ตั้งไวมีไม
เพียงพอกับราคาขายตาม
มาตรฐาน มอก.

7.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย
  (กองสาธารณสุขฯ)

5,000                  1,180 อบต.ควนกาหลง พ.ย.-59 30-ก.ย.-60                   -                      -   จัดซื้อตูยาสามัญประจําบาน
  จํานวน 2 ตู

แผนงานการศึกษา

8.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
สํานักงาน(กองการศึกษา)

56,900                                21,600 อบต.ควนกาหลง เม.ย.-60 ก.ย.-60                   -                      -   

13 จัดซื้อวัสดุเพื่อใชใน
กิจการของอบต./กิจกรรม
สาธารณะและการบริการ
ประชาชน

1,010,000          373,478             



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 95 -

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 95 -

  

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 (งานบริหารงานทั่วไป)

วัสดุสํานักงาน            
(สํานักปลัด)

90,000                69,993                อบต.ควนกาหลง ต.ค.59 ก.ย.60                   -                      -   

วัสดไฟฟาและวิทยุ        
(สํานักปลัด)

20,000                9,842                  อบต.ควนกาหลง ต.ค.59 ก.ย.60                   -                      -   

วัสดุงานบานงานครัว   
(สํานักปลัด)

15,000                -                      -                    -           -            -               -                

วัสดุยานพาพหนะและ
ขนสง(สํานักปลัด)

60,000                3,200                  อบต.ควนกาหลง ก.พ.60 ก.ย.60                   -                      -   

วัสดุการเกษตร            
(สํานักปลัด)

10,000                -                      -                    -           -           -         -               -                

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
(สํานักปลัด)

10,000                -                      -                    -           -           -         -               -                

วัสดุคอมพิวเตอร          
(สํานักปลัด)

60,000                45,440                อบต.ควนกาหลง ก.พ.60 ก.ย.60                   -                      -   



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 96 -

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 96 -

  

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

งานบริหารงานคลัง

วัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 50,000                31,688                อบต.ควนกาหลง 3 ม.ิย.60 17 ม.ิย.60                   -                      -   

วัสดุคอมพิวเตอร            
(กองคลัง)

                50,000                   9,902  อบต.ควนกาหลง 20 ต.ค. 60 20 ต.ค. 60                   -                      -   

แผนงานสาธารณสุข

วัสดุสํานักงาน               
(กองสาธารณสุข)

                20,000                   8,419 อบต.ควนกาหลง เม.ย.-60 ม.ิย.-60                   -                      -   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร   
(กองสาธารณสุข)

10,000                                         -                          -                 -                -               -                    -   

วัสดุคอมพิวเตอร           
(กองสาธารณสุข)

30,000                13,340                อบต.  ควนกาหลง ม.ค.-60 ก.ย.-60                   -                      -   

วัสดุอื่นๆ(กองสาธารณสุข)                 10,000                          -                          -                 -                -               -                    -                      -   มีวัสดุเพียงพอ

วัสดุงานบานงานครัว      
(กองสาธารณสุข)

                20,000                   8,485 สํานักงาน อบต.ควน
กาหลง และตลาด
นัดซอย 10 ม.2

ก.ย.-60 ก.ย.-60                   -                      -    จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว
 เชน ถุงดํา,ไมกวาด,ถุงมือ
เก็บขยะ ฯลฯ สําหรับใชใน
การปฏิบัติงานรักษาความ
สะอาดของกองสาธารณสุขฯ



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 97 -

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 97 -

  

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

วัสดุการเกษตร             
(กองสาธารณสุข)

                20,000                          -                          -                 -                -               -                    -   

แผนงานการศึกษา

วัสดุสํานักงาน             
(กองการศึกษา)

40,000                18,322                อบต.ควนกาหลง เม.ย.-60 ก.ย.-60                   -                      -   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
(กองการศึกษา)

                20,000                          -                          -                 -                -               -                    -                      -   

วัสดุคอมพิวเตอร          
(กองการศึกษา)

                50,000                 12,600 อบต.ควนกาหลง เม.ย.-60 ก.ย.-60                   -                      -   

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ(กองการศึกษา)

80,000                           75,217.90 อบต.ควนกาหลง เม.ย.-60 ก.ย.-60                   -                      -   

แผนงานเคหะและชุมชน

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ(กองชาง)

              100,000                 13,000  -  -  -   -  - 

วัสดุสํานักงาน (กองชาง)                 25,000                          -    -  -  -  -  -  - 

วัสดุยานพาหนะและขนสง
(กองชาง)

                60,000                 21,500  อบต. ควนกาหลง  มค. 60  มค. 60   -  - 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 98 -

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 98 -

  

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

วัสดุกอสราง(กองชาง)               120,000                          -    -  -  -  -  -  - 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร   
(กองชาง)

5,000                                           -    -  -  -  -  -  - 

วัสดุคอมพิวเตอร (กองชาง) 35,000                                32,530  อบต. ควนกาหลง  พย. 2559  ก.ย. 2560   -  - 

14 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 924,000            398,256             

แผนงานบริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด อบต. 240,000                         72,068.80 อบต.ควนกาหลง 1-ต.ค.-59 30-ก.ย.-60 

กองคลัง 4,000                  986.76                อบต.ควนกาหลง 3 ต.ค. 59 17 ม.ิย.60                   -                      -   

แผนงานสาธารณสุข

กองสาธารณสุข  ฯ 180,000 115,783.40 อบต.ควนกาหลง 1-ต.ค.-59 30-ก.ย.-60                   -                      -   

แผนงานเคหะและชุมชน

กองชาง               500,000          209,417.10 อบต. ควนกาหลง ตค. 2559 ก.ย. 2560   -  - 

15 จัดซื้อวัสดุงานงานครัว
สําหรับสํานักงานอบต.ควน
กาหลง

15,000                                         -   อบต.ควนกาหลง 1-ต.ค.-59 30-ก.ย.-60                   -                      -   



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 99 -

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2560  ๒๕๖๐)  - 99 -

  

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

16 ปรับปรุงซอมแซม/
ดัดแปลงครุภัณฑการ
บริหาร กิจการของอบต.
และการบริการประชาชน

885,000              402,963              

แผนงานบริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด อบต. 200,000                       121,262.73 อบต.ควนกาหลง 1-ต.ค.-59 30-ก.ย.-60                   -                      -   ซอมแซมเครื่องถายเอกสาร,
เครื่องปรับอากาศ,รถยนต
สวนกลาง

กองคลัง 20,000                                         -                          -                 -                -               -                    -                      -   ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

งบประมาณที่ตั้งไวมีไมเพียงพอ

กับการซอมบํารุงรถบรรทุกขยะ

 4 ลอ ทะเบียน 80-1829 ซึ่ง

จะดําเนินในการป 2561 ตอไป
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตามขอบัญญัติฯ ดําเนินการจริง สถานที่ ดําเนินการ รวมกับ อุดหนุน หมายเหตุ

ป พ.ศ.2560  ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด เอง หนวยงานอื่น

 (บาท)  (บาท) (ระบุหนวยงาน)  (ระบุหนวยงาน)

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ระยะเวลาดําเนินการ ลักษณะการดําเนินการ

แผนงานสาธารณสุข

กองสาธารณสุข  ฯ 110,000                         49,999.76 อบต. ควนกาหลง พย. 2559 ก.ย.-60   -  - ซอมรถพยาบาลฉุกเฉิน,
รถบรรทุกขยะ 6 ลอ และ 
4 ลอ

แผนงานการศึกษา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
(กองการศึกษา)

95,000                45,990                อบต.ควนกาหลง เม.ย.-60 ก.ย.-60             -                    -                      -   

แผนงานเคหะและชุมชน

กองชาง               460,000          185,710.87 อบต. ควนกาหลง พย. 2559 ก.ย.-60   -  - 

17 จัดหาครุภัณฑการศึกษา
และครุภัณฑอื่น ๆ ที่
จําเปนสําหรับศพดม.และ
ศพด.

           2,035,000            2,035,000 ศพด.และศดม. 
จํานวน 10 ศูนย

  -  - จัดซื้อเครื่องเลนกลางแจง 
และเครื่องเสียง  (กันเงิน)

5,755,200.00    3,710,407.87    

40,087,420.00  21,475,711.36  

รวมยุทธศาสตรที่  8 

รวมยุทธศาสตรที่  1-8
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จํานวน 203 โครงการ

 โครงการทั้งหมดที่ดําเนินการ ในไตรมาสที่ 1-2  ปงบประมาณ  2560 จํานวน 43 โครงการ

 โครงการทั้งหมดที่ดําเนินการ ในไตรมาสที่ 3-4  ปงบประมาณ  2560 จํานวน 45 โครงการ

43.35    รวมจํานวน 88                           โครงการ

2.งบประมาณทั้งหมดที่ดําเนินการในปงบประมาณ  2560

 โครงการทั้งหมดที่ดําเนินการ ในไตรมาสที่ 1-2  ปงบประมาณ  2560 งบปกติ 18,724,244.74      บาท

 โครงการทั้งหมดที่ดําเนินการ ในไตรมาสที่ 3-4  ปงบประมาณ  2560 งบปกติ 21,475,711.36 บาท

เงินสะสม 0.00 บาท

เงินอุดหนุน 21,537,604.00      บาท

รวมทั้งสิ้น 61,737,560.10      บาท

1.โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2563)  เฉพาะป 2560

คิดเปนรอยละ



~ ๑๐๒ ~ 

 

  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  
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 สวนท่ี  6 
 

 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะตองมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น  
ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และรวมท้ัง
ตําบล  อําเภอ  เนื่องจากในเขตองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงนั้น   มีหมูบานท่ีบางสวนหรือและสวนใหญ
อยูในเขต อปท.ขางเคียง  ซ่ึงมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันกับสภาพแวดลอมภายใตสังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกวา
ระบบปดในปจจุบัน  การวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการวิเคระหสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายใน โดยผล
การวิเคราะหสภาพแวดลอมมีดังนี้ 

  

๑.  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก   
 เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบ

ตอทองถ่ิน  เชน สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดลอม  วิเคราะหเพ่ือใหเกิด
การบูรณาการ (integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การ
วิเคราะหสภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดําเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมี
รายละเอียดผลการวิเคราะหดังนี้ 
 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
(๑)  มีองคกรภาครัฐอยูใกลพ้ืนท่ี  เชน  อําเภอ  เกษตรอําเภอ พัฒนาชุมชน  ปศุสัตวอําเภอ  

สถานีตํารวจ  โรงพยาบาล  สาธารณสุขอําเภอ เปนตน 
(2)  มีสถานศึกษาระดับประถม ,ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวะศึกษา ในพ้ืนท่ี 
(๒)  มีเสนทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

     (3)  ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล  เชน  โครงการละ ๕  ลาน  หมูบานละ ๒  แสน 
  (4)  มีศูนยดํารงธรรมระดับอําเภอ  ระดับทองถ่ิน   
  (5)  เปนเมืองท่ีอยูใกลตลาดชายแดน  
 

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 (๑)  อยูไกลจากจังหวัด  ทําใหใชเวลานานในการติดตอกับจังหวัด 
 (๒)  บริการทางภาครัฐหลายอยางยังเขาไมถึง  เชน  การทําบัตรผูพิการ  การขออนุญาตใบขับข่ี   

(๓)  ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง  มี
งบประมาณจํากัดเม่ือเทียบกับภารกิจหนาท่ีตางๆ  ตามกฎหมายท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ อปท. ตาม
กฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถายโอนฯ  ตามนโยบายทองถ่ิน  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 
    
 
 
 
 

/2.ผลการวิเคราะห... 

ประมวลผลการดําเนินงาน  



~ ๑๐๓ ~ 

 

  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ครั้งท่ี 2  (ระหวางเดือน เมษายน – กันยายน 2560) 

 

 
๒.  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   

เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน ปจจัยใดเปนจุดแข็ง
หรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได  ซ่ึง
การติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  โดยคณะกรรมการไดดําเนินการ
วิเคระหสภาพแวดลอมภายในโดยวิเคราะห  ตราวจสอบ  ติดตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือวิเคราะหถึงจุด
แข็งและจุดออน  โอกาส  ขอจํากัด  ซ่ึงมีรายละเอียดผลการวิเคราะหดังนี้  

 
๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 

(๑)  ประชาชน  ผูนําชุมชน มีความพรอมท่ีจะใหความรวมมือกับทางราชการในการพัฒนา
ทองถ่ินของตนเอง 

(๒)  ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานครบถวน 
(๓)  ประชาชนยังยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน   
(๔)  มีแหลงเก็บน้ําไวใชเพ่ือการเกษตรกรรม   
(๕)  ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก ยางพารา 

ปาลม  เลี้ยงสัตว  ฯลฯ 
(๖)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ จํานวน 10 แหง  สังกัดองคการบริหาร

สวนตําบลควนกาหลง 
(๘)  มีการประสานความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงกับสวนราชการใน

พ้ืนท่ี 
(๙)  มีความสงบไมคอยจะมีปญหา ดานความปลอดภัยและดานมลพิษ 
(๑๐)  ผูนําชุมชนใหความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ิน 
(๑1)  องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง มีศักยภาพเพียงพอท่ีรองรับการบริการสาธารณะ

และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
(๑๓) ศูนยพัฒนาการเรียนรูชุมชน (ศ ูน ย ก า ร ศ ึก ษ า น อ ก โ ร ง เ ร ีย น ) จํานวน ๑  แหง 

 (14) ใกลตลาดชายแดนใต เหมาะแกการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 
๒.๒  จุดออน (W : Weakness) 

(๑)  คนในวัยทํางาน  คนหนุมสาวอพยพไปหางานทําในเมืองและตางประเทศ 
(๒)  ราษฎรยากจน  สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยางเดียวทําใหขาด

รายได 
(๓)  ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพ่ือดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุม

อาชีพอยางเขมแข็ง 
(๔)  องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงเปนชุมชนท่ีอยูหางไกลตัวเมือง ขาวของราคาแพง  

เพราะตองนํามาจากแหลงอ่ืนหรือในเมืองใหญ  จึงมีการบวกราคาคาขนสงเขาไปอีก เชน  น้ํามัน  เสื้อผา  นุงหม  
ฯลฯ   

(๕)  ขาดแหลงเก็บกักน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไมเพียงพอ   
(๖)  ขาดสถานศึกษาระดับฝกอาชีพ  ขาดแหลงงานรองรับแรงงานวางงานนอกฤดูกาล 
 



~ ๑๐๔ ~ 

 

  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ครั้งท่ี 2  (ระหวางเดือน เมษายน – กันยายน 2560) 

 

/(7)องคการบริหารสวนตําบล.. 
 (7)  องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง ขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะดาน เชน ดาน

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไมเพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจํากัด 
(8)  ไมมีตลาดสดท่ีดําเนินการโดยองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง 
(9)ไมมีแหลงเงินทุนตางๆ เชน  ธนาคารพาณิชย ธนาคารออมสิน  มีนอยประชาชนไมไดรับความ

สะดวกในการติดตอมาก  
 
  

******************************** 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(แบบที่ ๑ – ๓/๓) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง  : แบบท่ี ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและ
รายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 

๑  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลเพือ่จัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

  

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล 

  

๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

  

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลและประชาคมเมืองพิจารณา
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

๒.๑  มีการรวมรวมข้อมลูและปัญหาส าคญัขององค์การบริหารส่วนต าบลมาจัดท า
ฐานข้อมูล 

  

๒.๒  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   

๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล (SWOT) และ AIC  เพื่อ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน   

๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   

๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๒.๑๒ มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์   

๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   

 

 

 

แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  
           และระยะ ๖  เดือน 
ค าชี้แจง  : แบบท่ี  ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕61-2564)  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
ทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕61 – กันยายน 2562 

 

ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง 

๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

(๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕60)  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม  ๒๕61) 
(๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน  ๒๕61)   

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕61) 
๑.๓  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน   

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕60 – มีนาคม 2561 

  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ( ๒๕61 – ๒๕๖4)  
         ๒.๑ จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี ( ๒๕61 – ๒๕๖4 )  
 

ยุทธศาสตร ์ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 1-8  

        

รวม         

 

            ๒.๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ประจ าปี ......... 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนา 

แผนพัฒนา ประจ าปี 2561 แผนการด าเนินงานทั้งหมด 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

ประจ าปี ๒๕61 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ ร้อยละ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ ร้อยละ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ ร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที ่

1-8 
   

  

    
รวม 

   
 

  
 

  
 

 

๒.๓  การเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. .................. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

งบปกติ เงินสะสม 
เงินอุดหนุน 

ระบุวัตถุประสงค์ 
รวม 

จ านวน
เงิน 

ร้อย
ละ 

จ านวน
เงิน 

ร้อย
ละ 

จ านวนเงิน 
ร้อย
ละ 

จ านวน
เงิน 

ร้อย
ละ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 
1-8  

        

รวม         

 

 

 

 



ส่วนที่  ๓  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน 

  ๓.๑  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ................. 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 

เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

งบประมาณ 

ที่เบิกจ่ายไปแล้ว 

  

 

     

รวม   

 

๓.๒ โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ................ 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 

เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

งบประมาณ 

ที่เบิกจ่ายไปแล้ว 

 

 

     

รวม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑  ครั้ง  หลังจากสิ้นปีงบประมาณ      

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง 
๑.๒  วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน  วันท่ี   ............................................................ 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ............... 
๒.๑  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการทีไ่ด้ปฏิบตัิ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสีปี 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1-8   

 

   

รวม    

 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ค าชี้แจง  :  แบบท่ี ๓/๒ เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปลีะ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

........................................................................................................................................................................ 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  เพศ (๑)  ชาย   (๒)  หญิง 

๒.  อาย ุ (๑)  ต่ ากว่า  ๒๐  ปี (๒)  ต่ ากว่า  ๒๐ - ๓๐ ปี (๓)  ต่ ากว่า  ๓๑ - ๔๐ ปี 

  (๔)  ๔๑ - ๕๐  ปี (๕)  ๕๑ - ๖๐  ปี  (๖)  มากกว่า  ๖๐  ปี 

๓.  การศึกษา (๑) ประถมศึกษา  (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

  (๔) ปริญญาตร ี  (๕) สูงกว่าปริญญาตร ี  (๖)  อื่น ๆ 

๔.  อาชีพหลัก (๑) ราชการ  (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (๓) ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 

  (๔) รับจ้าง  (๕) นักเรียนนักศึกษา  (๖) เกษตรกร 

(๗)อื่น ๆ  (ระบุ)……………………………………………………. 



ส่วนที่  ๒  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม ๑๐  คะแนน) 

๑) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  

๒)มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม  

๓)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

๔)มีการรายงานผลการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  

๕)การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

๖)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

๗)ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

๘)การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  

๙)ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

รวมคะแนนทั้งสิ้น  

 

ข้อเสนอแนะ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 

ค าชี้แจง :  แบบที่  ๓/๓  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ต่อการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. .......... โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป   

ค าอธิบาย :  ให้ผู้ท าแบบประเมินท าเครื่องหมาย ()     
๑.  เพศ  (   )  ชาย    (   )  หญงิ 
 
๒.  อาย ุ (   )  ต่ ากว่า  ๒๕  ปี  (   )  ๒๕ – ๔๐  ปี   (   )  ๔๑ – ๖๐  ปี   

 (   )  มากกว่า  ๖๐  ปี  
 
๓.  การศึกษา (   )  ต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา (   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เท่ียบเท่า    
  
                        (   )  ปริญญาตร ี          (   )  สงูกว่าปรญิญาตร ี  
 
๔.  อาชีพ (   )  รับราชการ   (   )  เอกชน/รฐัวสิาหกิจ/ค้าขาย 

  (   )  รับจ้าง/เกษตรกร  (   )  นักเรยีน/นักศึกษา  

  (   )  อื่นๆ  ระบุ................................................ 
 

ส่วนที่  ๒  การประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วน 

     ต าบลควนกาหลง  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามยุทธศาสตร์ 
     และประเด็นการพัฒนา 

ค าอธิบาย  :  ๑.  มีทั้งหมด  ............  ยุทธศาสตร์  ในแต่ละยุทธศาสตร์มี  ..........  ข้อ (ประเด็นการพัฒนา) 
         ๒.  แต่ละข้อมี  ๑๐  คะแนน           
           ๓.  ให้ผู้ที่ท าแบบประเมินใส่คะแนนในแต่ละข้อได้ตั้งแต่  ๐ – ๑๐  คะแนน 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1-8  

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

๑.  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม ๙๐ คะแนน ได้    
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