
องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

ชื่อ อปท. มิติ
โครงการ งบประมาณ ร้อยละดำเนินการ

ตามแผน ดำเนินการแล้ว ตามแผน ใช้จริง โครงการ งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง

1 7 6 360,000.00 252,329.00 85.71 70.09

2 11 7 20,000.00 0.00 63.64 0.00

3 6 5 0.00 0.00 83.33 100.00

4 9 6 10,000.00 5,489.00 66.67 54.89

รวม 33 24 390,000.00 257,818.00 72.73 66.11

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

7 405,000.00 11 20,000.00 6 0.00 9 10,000.00 33 435,000

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน) 

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

7 360,000.00 11 20,000.00 6 0.00 9 10,000.00 33 390,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

มิติที่ 1 405,000.00 360,000.00 252,329.00

มิติที่ 2 20,000.00 20,000.00 0.00

มิติที่ 3 0.00 0.00 0.00

มิติที่ 4 10,000.00 10,000.00 5,489.00

รวม 4 มิติ 435,000.00 390,000.00 257,818.00



"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ

ทั้งหมด 

บรรจุในข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ/

แผนดำเนินงาน 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ 
รวมทั้งสิ้น 

ผลการนำแผนฯ

ไปปฏิบัติ 

ระดับการนำ

แผนไปปฏิบัติ 

33 7 0 24 1 25 66.67 ปานกลาง

** ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563


